Die Demontage und Beseitigung des Kernkraftwerkes Niederaichbach (KKN) bis zur \u27Grünen Wiese\u27. Abschlußbericht by Valencia, L. & Prechtl, E.
Forschungszentrum Karlsruhe 
Technik und Umwelt 
Wissenschaftli he ri hte 
FZKA 6070 
Die Demontage und Beseitigung 
des Kernkraftwerkes 
Niederaichbach (KKN) 
bis zur "Grünen iese" 
Absch'l u ßbericht 
l. Valencia. E. Prechtl 
Projektbereich Stillegung 
April1998 

Forschungszentrum Karlsruhe 
Technik und Umwelt 
Wissenschaftliche Berichte 
FZKA 6070 
Die Demontage und Beseitigung des 
Kernkraftwerkes Niederaichbach (KKN) 
bis zur "Grünen Wiese" 
Abschlußbericht 
L. Valencia, E. Prechtl 
Projektbereich Stillegung 
Das diesem Bericht zu Grunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) 
unter dem Förderkennzeichen WAK 1699 6 I WAK 1999 A 6 I KWA 8702 I KWA 8702 A gefördert. 
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe 
1998 
Als Manuskript gedruckt 
Für diesen Bericht behalten wir uns alle Rechte vor 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH 
Postfach 3640, 76021 Karlsruhe 
Mitglied der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren (HGF) 
ISSN 0947-8620 
Zusammenfassung 
Die Demontage und Beseitigung des 
Kernkraftwerkes Niederaichbach (KKN) 
bis zur "Grünen Wiese" 
Abschlußbericht 
Die wichtigste Zielsetzung des vorliegenden Vorhabens bestand in der vollständigen 
Demontage und Beseitigung des Kernkraftwerks Niederaichbach (KKN), vom Zustand 
des gesicherten Einschlusses bis hin zur Wiederherstellung des ursprünglichen 
Vegetationszustandes des Geländes (sog. "Grüne Wiese"). Damit wurde der prinzipielle 
Nachweis erbracht, daß ein betriebener Reaktor vollständig beseitigt werden kann. 
Darüber hinaus wurden Erfahrungen bezüglich der Abwicklung aller Phasen eines 
solchen komplexen Unternehmens und dessen Optimierung gesammelt. 
Das Gesamtvorhaben gliederte sich zeitlich in die Phasen 
Genehmigungsverfahren, 
Demontage der inaktiven, kontaminierten und aktivierten Anlagenbereiche, 
Abbau der aktivierten Gebäudestrukturen und Gebäudedekontaminationen, 
Abbruch (konventionell) der Gebäude und Geländerekultivierung. 
Es umfaßte außerdem das Aufsichtsverfahren, umfangreiche Strahlenschutzaktivitäten, 
die Lösung der Entsorgungsfragen und die zugehörige Öffentlichkeitsarbeit. 
Bei der Durchführung wurden die Kenntnisse zum allgemeinen Stand des 
kerntechnischen Wissens verwendet, wobei insbesondere bezüglich der fernbedienten 
Demontage der aktivierten Teile des Moderatortanks angepaßte technischen Lösungen 
angewendet worden waren. 
Stand der Arbeiten bis Ende 1995 
Im zweiten Halbjahr 1995 wurde der konventionelle Abbruch der gesamten Anlage 
abgeschlossen. Alle Baugruben wurden mit dem granulierten Material verfüllt. Die 
Straßenbeläge wurden aufgenommen und der westliche (Kernkraftwerke lsar) und 
südliche Zaunabschnitt (lsarlauf) entfernt. 
Ca. 20.000 m3 des insgesamt ca. 33.000 m3 recyclierten Betons verblieben in den 
Baugruben auf dem KKN-Gelände. Neben den restlichen 13.000 m3 zur Waldwege-
befestigung abgegebenen Betonmassen wurden alle beim Abbruch angefallenen 
Materialien, darunter ca. 2.800 Mg Stahl und 3.000 Mg Straßenbelag, abtransportiert 
und zu 1 00 % dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt. 
Vor der Durchführung der Wiesenansaat wurden ca. 5.000 m3 Mutterboden angedeckt. 
Am 17. August 1995 wurde zum erfolgreichen Projektabschluß ein Festakt mit 
feierlicher Übergabe des Geländes an die Bayernwerk AG, symbolischer Pflanzung 
einer deutschen Eiche und Setzung eines Gedenksteines auf der "Grünen Wiese" unter 
reger Beteiligung der Kommunal- und Landespolitik 
durchgeführt. 
Mit dieser gelungenen Veranstaltung wurde unterstrichen, daß ein aktivierter 
Leistungsreaktor ohne Gefahr für Mensch und Umwelt rückgebaut werden kann und 
sich früher geäußerte Bedenken von Teilen der im Umkreis wohnenden Bevölkerung 
nicht bestätigt haben. 
Anfang November 1995 wurde mit der Bepflanzung des Geländes der Endzustand 
erreicht. 
Dismantling and Removal of the Niederaichbach Nuclear Power Plant (KKN) 
to the "Green Field" 
Final Report 
Abstract 
The major objective of the present project consisted in the complete dismantling and 
removal of the Niederaichbach nuclear power plant (KKN), ranging from the state of 
safe enclosure to re-establishing the original state of vegetation of the site (so-called 
"green field"). By reaching this objective, principle feasibility of the complete removal 
of apower reactor was demonstrated. ln addition, considerable experience has been 
gained with regard to the execution of all phases of such a complex project and 
project optimization. 
The following phases of the project can be distinguished: 
- Licensing procedure 
- Dismantling of the inactive, contaminated and activated plant sections 
- Disassembly of the activated building structures and decontamination of the 
buildings 
- Demolition (conventional) of the buildings and recultivation of the site. 
Moreover, the project included the work performed under the direct supervision of 
the licensing authority, comprehensive radiation protection activities, the solution of 
waste management problems and the respective public relations work. 
Performance of the project was based on the general state of the art of nuclear 
technology. ln some cases, special adaptation of the technical approaches was 
required, e.g. for remote-controlled dismantling ofthe activated moderater tank 
components. 
State of Work Until the End of 1995 
Conventional demolition of the entire plant was completed by the second half of 
1995. All ditches were filled with the granular material. The road coverings as weil as 
the western (lsar nuclear power plant units) and southern sections of the fence 
(along the river lsar) were removed. 
About 20,000 m3 of the total amount of 33,000 m3 of recycled concrete were filled 
into the ditches on the KKN site. The remaining 13,000 m3 of concrete were used for 
the fortification of forest paths. Furthermore, all demolition material, including about 
2,800 Mg of steel and 3,000 Mg of road coverings, was subjected to recycling. 
Prior to the sowing of grass, the premises were covered with about 5,000 m3 of 
topsoil. 
On August 17, 1995, a ceremony marking the successful completion of the project, 
with the presentation of the site to the Bayernwerk AG, the symbolic planting of a 
German oak tree and the placement of a memorial stone on the "green field", took 
place in the presence of a large number of representatives of local and state 
a utho rities. 
lt was underlined by this event that it is possible to dismantle a radioactive power 
reactor without any risks for man and environment and that previous concerns 
expressed by parts of the population living in the surroundings did not come true. 
The final state was reached upon the completion of the planting activities at the 
beginning of November 1995. 
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1. EINLEITUNG 
Mit der Enthüllung eines Gedenksteines und der Pflanzung einer deutschen Eiche auf dem 
Gelände des ehemaligen Kernkraftwerkes Niederaichbach ging am 17. August 1995 ein bis 
dato einmaliges Projekt zu Ende: Ein Leistungsreaktor wich der "Grünen Wiese". 
Im Rahmen des zweiten Deutschen Atomprogrammes 1963/1967 stand die staatliche Förde-
rung der kerntechnischen Entwicklung durch den Bau von Versuchs- und Prototypanlagen im 
Vordergrund, mit deren Hilfe der Anschluß an die kerntechnische Entwicklung des Auslandes 
sowie eine verbesserte Wirtschaftlichkeit gegenüber den bereits im Ausland erprobten Reakto-
ren erreicht werden sollte. Dementsprechend beauftragte das Bundesministerium für wissen-
schaftliche Forschung (BMwF) die damalige Gesellschaft für Kernforschung mbH - Ver-
suchsanlagen (GfKN), den Bau des Kernkraftwerkes Niederaichbach (KKN) zu verwirkli-
chen. 
Erste Schritte zur Projektierung reichen bis in das Jahr 1957 zurück. Damals, am 25. März, 
wurde die Gesellschaft für die Entwicklung der Atomkraft in Bayern mbH (AKB) mit dem 
Ziel gegründet, ein Projekt für ein Kernkraftwerk in Bayern zu erstellen. Anfang 1959 wurde 
die Siemens AG beauftragt, ein 100 MWe-Kernkraftwerk zu projektieren. In den Jahren 1966 
bis 1972 wurde dann das KKN (Abb. 1) im Auftrag des heutigen Forschungszentrums Karls-
ruhe und der damaligen Kernkraftwerk Niederaichbach GmbH von der Siemens AG auf der 
Gemarkung Niederaichbach im Landkreis Landshut I Niederbayern errichtet. Das Kraftwerk 
mit einer elektrischen Leistung von 100 Megawatt sollte mit seinem mit Kohlendioxyd ge-
kühlten und mit schwerem Wasser moderierten Druckröhrenreaktor die Vorteile des Kern-
brennstoffs Natururan mit denen konventioneller Dampfturbinen kombinieren (siehe auch 
technische Daten und Betriebskennzahlen im Anhang 1 ). Die erste Kritikalität wurde am 17. 
Dezember 1972 erreicht. 
Aufgrund von technischen Schwierigkeiten mit den Dampferzeugern, die bereits in der Inbe-
triebnahmephase auftraten, wurde die Anlage am 31. Juli 1974 nach eineinhalbjährigem Pro-
bebetrieb und insgesamt 18,3 äquivalenten Vollasttagen bei max. 40% Nennleistung abge-
schaltet [1] und das Projekt auch im Hinblick auf die damals bereits etablierte Leichtwasserre-
aktortechnik nicht weiter verfolgt. Die Kosten für Bau und Inbetriebnahme hatten bis dahin 
rund 232 Millionen DM betragen. 
Die Genehmigung zum Sicheren Einschluß, der ersten Stillegungsstufe, wurde 1975 erteilt, 
die Herbeiführung des Sicheren Einschlusses durch die Siemens AG dauerte bis 1981 [2]. Bis 
dahin wurden alle Betriebsmedien, darunter auch das schwere Wasser und die Brennelemente, 
entsorgt und der Kontrollbereich auf den Sicherheitsbehälter reduziert, in welchem sich nun 
das gesamte radioaktive Inventar von ca. 7,4 E+13 Bq (1982) befand [3]. Nach diesen Maß-
nahmen betrug die Ortsdosisleistung in den begehbaren Bereichen weniger als 0,01 mSv/h. 
Die laufenden Kosten für den sicheren Einschluß - Prüfungen des technischen Überwa-
chungsvereins, Strahlenschutzüberwachung, Konservierungsmaßnahmen, Reparaturen und 
Bewachung - betrugen jährlich etwa 0,4 Millionen DM und stiegen im Laufe der Zeit auf ca. 1 
Million DM im Jahre 1987 an. 
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Während der Herbeiführung des Sicheren Einschlusses ergab sich die forschungspolitische 
Notwendigkeit eines Demonstrationsprojektes für die Totalbeseitigung eines Leistungsreak-
tors bis hin zur "Grünen Wiese". Aufgrund der kurzen Laufzeit und dem vergleichsweise ge-
ringen Radioaktivitätsinventar entschloß man sich, hierfür das KKN als Demonstrationsobjekt 
zu verwenden. 
Bereits 1979 war die Entscheidung zur vollständigen Beseitigung des KKN gefallt worden. 
Den Beseitigungsauftrag erhielt die Arbeitsgemeinschaft NOELL (Würzburg) I NIS (Hanau). 
Für die Demontage und Beseitigung des KKN bis hin zur "Grünen Wiese" wurde eine Ge-
nehmigtmg nach§ 7.3 AtG beantragt, die am 6. Juni 1986 erteilt und mit der Anordnung des 
Sofortvollzugsam 1. Juli 1987 rechtskräftig wurde [4]. 
Nach Abschluß des Genehmigungsverfahrens zur vollständigen Demontage und Beseitigung 
("Grüne Wiese") im Jahre 1987 wurden von 1988 bis zum Spätherbst 1992 der Abbau von 
inaktiven Anlagenteilen, die Demontage des kontaminierten Verfahrensbereichs sowie die 
fernbediente Demontage durchgeführt. 
Im Anschluß an die Beendigung der fernbedienten Demontage im September 1992 und die 
Demontage und Zerlegung des Thermischen Schildes bis April 1993 wurde der Abbau der 
aktivierten Betonstrukturen durchgeführt. Diese Arbeiten - vorwiegend im Bereich des Biolo-
gischen Schildes sowie angrenzenden Gebäudestrukturen - verliefen durch die Kombination 
von pyrotechnischen Lockerungssprengungen und dem Abbau mit einem elektrisch betriebe-
nen Hydraulikbagger mit Felsmeißel äußerst erfolgreich und wurden im Oktober 1993 abge-
schlossen. Damit waren alle aktivierten und kontaminierten Anlagenteile und Materialien des 
KKN demontiert. 
Turbine/Generator Druckröhrenreaktor 
Werkstattgebäude Maschinenhaus Reaktorgebäude Gruftgebäude 
Abbildung 1: Vereinfachter Längsschnitt des Kernkraftwerkes Niederaichbach (KKN), 
Westansicht, ca. 14 km nordöstlich von Landshut 
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An der verbliebenen Betonhülle des Reaktorgebäudes sowie an den restlichen Gebäuden wur-
de durch umfangreiche Messungen bis August 1994 nachgewiesen, daß sie frei von künst~ 
licher Aktivität sind. Die Arbeiten der sogenannten Demontagephase 2/5 "Dekontamination 
und Freimessen" wurden sehr zügig durchgeführt. Diese Leistung wurde mit der europaweit 
ersten Entlassung eines Kernkraftwerkes dieser Größenordnung aus dem Geltungsbereich des 
Atomgesetzes (AtG) manifestiert, so daß mit dem konventionellen Abbruch der Gebäude im 
Oktober 1994 begonnen werden konnte [5]. Im Sommer 1995 schließlich war das KKN der 
"Grünen Wiese" gewichen. Mit 268,8 Mio. DM blieben die Gesamtkosten deutlich hinter den 
erwarteten Kosten von 280 Mio. DM zurück. 
Die zwischenzeitlich etablierte Mitarbeit des Forschungszentrums in internationalen Fachaus-
schüssen wie beispielsweise der OECD und IAEO machte das Demontageprojekt KKN welt-
weit bekannt. Im internationalen Vergleich lag man im Jahre 1992 mit dem japanischen 
Stillegungsprojekt JPDR noch gleichauf. Drei Jahre später, im Sommer 1995, wurde das Ge-
lände des ehemaligen KKN bereits rekultiviert, während in Japan noch der konventionelle 
Abbruch durchgeführt wurde [6, 7]. 
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2. GENEHMIGUNGSVERFAHREN ZUR VOLLSTÄNDIGEN 
BESEITIGUNG 
1979 beauftragte die damalige KfK GmbH die Arbeitsgemeinschaft NOELL, Würzburg I NIS, 
Hanau mit der Erstellung der Planungs- und Genehmigungsunterlagen, die dann Grundlage 
des Antrags auf Genehmigung der Endbeseitigung vom 1. September 1984 wurden, sowie mit 
der Durchführung der Demontage und Beseitigung des Kernkraftwerkes Niederaichbach 
(KKN). Der Genehmigungsantrag zum Abbau des KKN wurde mit Schreiben vom 31. März 
1980 und 2. Juli 1984 beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Um-
weltfragen (BStMLU) gestellt. Er beinhaltete unter anderem für die Freigabe von Anlagen-
teilen einen oberflächenspezifischen Grenzwert von 0,37 Bq/cm2 gemittelt über eine Fläche 
von 100 cm2 und einen massenspezifischen Grenzwert vom 10-4-fachen der Freigrenzen von 
Anlage IV Tabelle IV 1 Spalte 4 StrlSch V je Gramm. 
Da die Beseitigung des KKN den ersten totalen Abbau eines Kernkraftwerkes in der Bundes-
republik Deutschland darstellte, hatte die Genehmigungsbehörde im Zuge des Genehmi-
gungsverfahrens nach§ 7.3 des Atomgesetzes auf einer formliehen Öffentlichkeitsbeteiligung 
bestanden, obwohl dies nach § 4 Abs. 2 und 5 der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung 
(AtVN) rechtlich nicht erforderlich gewesen wäre [8]. Diese ist beispielsweise bei einer Risi-
koerhöhung gegenüber der Betriebsgenehmigung zwingend gegeben. Bei der öffentlichen 
Anhörung am 6. März 1985 wurden rund 3.000 Einwendungen erörtert, die bis auf einige we-
nige jedoch wort-oder inhaltsgleich waren. 
Anschließend wurde die Genehmigung am 6. Juni 1986 erteilt. Sie umfaßte den gesamten 
Abbau des KKN bis hin zur "Grünen Wiese". Dem beantragten oberflächenspezifischen 
Grenzwert war entsprochen worden, der massenspezifische Grenzwert wurde bei einer Mitte-
lungsmasse von höchstens 1 0 kg auf das 1 o-s-fache der Freigrenzen und damit auf ein Zehntel 
des beantragten Wertes festgelegt. 
Die erteilte Genehmigung wurde von einem Bürger aus Niederaichbach und von der Stadt 
Landshut beklagt. Nach juristischer Würdigung der Klagen wurde am 30. Juni 1987 der So-
fortvollzug der Genehmigung im öffentlichen Interesse angeordnet. Die Klagen hatten keine 
aufschiebende Wirkung und wurden vom Verwaltungsgericht Regensburg rechtskräftig abge-
wiesen: die Klage des Niederaichbacher Bürgersam 8. August 1988, die der Stadt Landshut 
im März 1989. 
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3. ATOMRECHTLICHE AUFSICHT UND BEGUTACHTUNG 
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde war das BStMLU, Gutachter der Technische Über-
wachungsverein Bayern/Sachsen (TÜV), fiir die Begutachtung der fernbedienten Gerätetech-
nik war die Industrieanlagen Betriebsgesellschaft mbH (IABG) zuständig. Das Bayerische 
Landesamt fiir Umweltschutz (LfU) wurde in radiologischer Hinsicht im Auftrag des 
BStMLU aufsichtlich tätig. Im Rahmen des Freigabeverfahrens kontrollierte der TÜV alle 
freizugebenden Anlagenteile, das LfU führte abschließend zusätzliche Messungen durch und 
bestätigte die Freigaben. 
Einem Genehmigungsantrag nach § 7 des Atomgesetzes (AtG) sind gemäß § 3 der Atom-
rechtlichen Verfahrensverordnung (AtVfV) Unterlagen beizufügen, die eine hinreichende Prü-
fung der Genehmigungsvoraussetzung erlauben. Für die Demontage und Beseitigung des 
KKN setzten sich diese Unterlagen aus folgenden Dokumenten zusammen: 
1. Antragsschreiben der Genehmigungsinhaber an das BStMLU, 
2. KKN-Sicherheitsbericht [9], 
3. KKN-Kurzbericht [10], 
4. Ergänzende Unterlagen, beispielsweise Erläuterungsberichte zu radiologischen und techni-
schen Belangen wie Lufttechnische Anlage, Zerlegewerkzeuge, Aktivitätsabgaben, 
5. Demontagehandbuch in der damals vorliegenden vorläufigen Fassung [11], 
6. Relevante Fachanweisungen der Bereiche Strahlenschutz und Demontage, ebenfalls in 
vorläufigen Fassungen. 
Wichtigste Unterlage fiir die Demontage war das Demontagehandbuch, das mit der Erteilung 
der Abbaugenehmigung in Kraft trat. Als Rahmenregelwerk bildete es die Grundlage fiir die 
sichere Durchführbarkeit der Demontage- und Beseitigungsarbeiten und verwies auf weitere 
nachgeordnete betriebliche Regelungen, die im wesentlichen in Fachanweisungen und Durch-
führungsanweisungen festgeschrieben wurden. Das Demontagehandbuch orientierte sich im 
Aufbau an der KTA 1201 [12]. 
In den Fachanweisungen wurden die Vorgaben des Demontagehandbuches so umgesetzt, daß 
die Einhaltung sämtlicher geltender Regelungen und Auflagen sichergestellt war. Sie besaßen 
demnach einen engeren Geltungsbereich als das Demontagehandbuch. Das Änderungs- und 
Zustimmungsverfahren wurde fiir die Fachanweisungen durch das BStMLU folgendermaßen 
festgelegt: Für Fachanweisungen, die im vorläufigen Demontagehandbuch (das dem Geneh-
migungsantrag beigefügt war) genannt waren, war die Zustimmung des BStMLU erforderlich. 
Für alle anderen Fachanweisungen genügte die Zustimmung des LfU oder des TÜV. 
Durchführungsanweisungen waren betriebliche Regelungen, die einen genau begrenzten Gül-
tigkeitsbereich besaßen. Sie waren wie die Fachanweisungen in Sachbereiche untergliedert, 
wurden jedoch von dem jeweiligen Bereichsleiter freigegeben, wodurch eine schnelle Anpas-
sung an geänderte Randbedingung ermöglicht wurde. Mit Hilfe der Durchführungsanweisun-
gen wurde die Durchführung einzelner Aufgaben und Arbeiten geregelt. 
Für die Beschreibung von relevanten technischen Sachverhalten und Zusarnrnenhängen wur-
den sogenannte Technische Berichte erstellt. 
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4. DEMONTAGEABLAUF 
4.1 Vorbereitende Maßnahmen und Demontagekonzept 
Sämtliche Arbeiten wurden so durchgeführt, daß der Schutz der Umgebung vor Strahlenbela-
stungen (Umgebungsschutz) und der Schutz des Demontagepersonals (Arbeitsschutz) jeder-
zeit gewährleistet war. Diese Schutzziele wurden fiir den normalen Demontagebetrieb wie 
auch bei Auftreten von Störungen u.a. dadurch erreicht, daß die ursprünglich für den Betrieb 
des KKN ausgelegte Barrierenfunktion des Sicherheitsbehälters und des ihn umgebenden Re-
aktorgebäudes solange erhalten blieb, bis alle radioaktiven Stoffe aus dem Sicherheitsbehälter 
entfernt und der Kontrollbereich aufgehoben wurde [10]. 
Vor Beginn der Demontage befand sich das Kernkraftwerk Niederaichbach im Zustand des 
Sicheren Einschlusses. Das gesamte Aktivitätsinventar war im Reaktorgebäude innerhalb des 
Sicherheitsbehälters eingelagert worden. Neben den eingelagerten Gebinden aus der Herlei-
tung des Sicheren Einschlusses und den kontaminierten Anlagenteilen (D20-Systeme, Dampf-
erzeuger etc.) handelte es sich vor allem um die Aktivität der Reaktoreinbauten, des diese 
umgebenden Moderatorbehälters sowie des Thermischen und des Biologischen Schildes. 
Noch 1977 wurde das Aktivitätsinventar auf ca. 1,5 E+04 Ci entsprechend 5,55 E+ 14 Bq ab-
geschätzt [2]. Die damals vorhandene Dosisleistung von ca. 1 Sv/h im Zentrum des Reaktors 
war fast ausschließlich auf das Nuklid Co-60 zurückzuführen. Außerhalb des Biologischen 
Schildes lag die Dosisleistung bei ca. 5 j.!Sv/h. 
Im Jahre 1982 wurde zur Feststellung des Aktivitätsinventars fiir die Erstellung des Sicher-
heitsberichtes eine erneute Abschätzung des gesamten Aktivitätsinventars der Anlage vorge-
nommen. Damals ergab sich ein Wert von 2.000 Ci entsprechend 7,4 E+l3 Bq. Nahezu die 
gesamte Aktivität ( ca. 99 %) konzentrierte sich auf den Moderatorbehälter mit seinen Einbau-
ten. Der Nuklidvektor setzte sich im wesentlichen aus den Nukliden Fe-55 mit 80% Anteil 
am Nuklidgemisch und einer Halbwertszeit (T,1) von ca. 2,7 Jahren, Co-60 (10 %, 
Ty,= ca. 5,3 a) und Ni-63 (10 %, Ty,= ca. 100 a) zusammen. 
Für die erforderlichen Strahlenschutzmaßnahmen war jedoch hauptsächlich die Radioaktivität 
des Co-60-Nuklids aufgrund seiner harten y-Strahlung bedeutsam. Bis zum Beginn der De-
montagearbeiten des Reaktors reduzierte sich die maximale Dosisleistung innerhalb des Re-
aktors weiter auf ca. 180 mSv/h (1990). 
Die Demontage und Beseitigung des KKN wurde von der Arbeitsgemeinschaft NOELL/NIS 
durchge:llihrt. Die NOELL GmbH, der federführende ARGE-Partner, hatte die Aufgabe der 
• Gesamtplanung der Demontage- und Beseitigungsarbeiten, 
• Durchführung des Genehmigungsverfahrens und 
• Entwicklung und Herstellung der fernbedienten Demontagegeräte und Manipulatoren so-
wie die anschließende Werkserprobung. 
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Die Fa. NIS Ingenieurgesellschaft mbH zeichnete für den Fachbereich Strahlenschutz und 
Dokumentation verantwortlich und war für die folgenden Arbeitsbereiche zuständig: 
• Arbeitsplatzüberwachung, 
• Reststoffmanagement, 
• Meßtechnik/Labor, 
• Dokumentation und Unterlagenerstellung. 
Der Ablauf der gesamten Demontagearbeiten gliederte sich in die drei Hauptabschnitte: 
1. Baustelleneinrichtung, 
2. Demontage der Systeme und Einrichtungen, mit den einzelnen Abschnitten 
Abschnitt 1: Manueller Abbau inaktiver Anlagenteile 
Abschnitt 2: Manueller Abbau kontaminierter Anlagenteile 
Abschnitt 3: Fernbedienter Abbau des Reaktors 
Abschnitt 4: Abbau der aktivierten Gebäudestrukturen 
Abschnitt 5: Dekontamination des Kontrollbereiches und Freimessen der Gesamtanlage, 
3. Konventioneller Abbruch der Gebäude. 
Diese drei Hauptabschnitte unterschieden sich auch genehmigungstechnisch wie folgt vonein-
ander: 
• In Phase 1 galten neben dem neuen Demontagehandbuch noch Teile des Betriebshandbu-
ches aus der Phase des Sicheren Einschlusses. 
• In Phase 2 galt ausschließlich das neue Demontagehandbuch, während in 
• Phase 3 die Anlage bereits aus den atomrechtlichen Bindungen entlassen war. 
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4.2 Baustelleneinrichtung (Demontagephase 1) 
Während des Sicheren Einschlusses des KKN wurden sämtliche Einrichtungen des Sozial-
und Hygienetraktes stillgelegt oder speziell für die Anforderungen des Sicheren Einschlusses 
demontiert bzw. umgebaut. Das gleiche betraf auch einen großen Teil der betrieblichen Infra-
struktur sowie der Hilfseinrichtungen. Viele dieser Einrichtungen waren veraltet und damit 
nicht oder nur bedingt genehmigungsfähig. Für die KKN-Demontage mußten diese Einrich-
tungen saniert, erneut in Betrieb gesetzt, nachgerüstet, umgebaut oder neu installiert werden. 
All diese Maßnahmen wurden in der ersten Demontagephase, der Einrichtung der Baustelle, 
die im Juli 1987 nach Anordnung des Sofortvollzugs begonnen hatte, durchgeführt. 
Die installierten Einrichtungen wurden nach der durchgeführten Vorprüfung einer Inbe-
triebssetzungsprüfung durch den TÜV unterzogen. Der Kontrollbereich, der während des Si-
cheren Einschlusses nur den Sicherheitsbehälter umfaßte, wurde nun wieder auf Teile des 
Hilfsanlagen- und des Gruftgebäudes ausgedehnt. 
Die Arbeiten der Demontagephase 1 "Baustelleneinrichtung" waren grundsätzlich nicht bau-
genehmigungspflichtig. Lediglich für die Einrichtung des Hygiene- und Sozialtraktes im 
Hilfs- und Schaltanlagengebäude mußte beim zuständigen Landratsamt Landshut ein Bauan-
trag gestellt werden. 
Von diesen Änderungsmaßnahmen waren vor allem die folgenden Einrichtungen betroffen: 
• Lufttechnische Anlage, 
• Hygiene- und Sanitärtrakt, 
• Heiße und Kalte Wäscherei, 
• Abwassersammelstation, 
• Material- und Personenschleuse, 
• Kräne und Aufzüge, 
• Strahlenschutzeinrichtungen (Strahlenschutzlabor mit diversen festinstallierten Meßplät-
zen, Personen-Endmonitore, Bodycounter, Fortluftmeßstation), 
• Brandschutz- und Anlagensicherungseinrichtungen, 
• 6 kV-Anlage, 
• KKN-Verkabelung (komplette Erneuerung) sowie 
• Büroräume. 
Im einzelnen waren beispielsweise der Hygiene- tmd Sanitärtrakt komplett neu zu installieren. 
Das gleiche galt für die Heiße Wäscherei, für deren Betrieb zwei handelsübliche Großwäsche-
rei-Waschmaschinen mit zugehörigen Trocknern installiert wurden. 
Die für 8 Personen ausgelegte Personenschleuse wurde lediglich überholt und wieder in Be-
trieb genommen. Für die Demontagearbeiten wurde eine neue Materialschleuse vom Maschi-
nenhaus her an den Sicherheitsbehälter angedockt (Abb. 2). Dazu nutzte man die aus der Er-
richtungszeit des KKN zur Einschleusung von Großkomponenten hergestellte Montageöff-
nung, die anschließend wieder komplett mit einer aufgeschraubten Stahlplatte verschlossen 
worden war. Die aufKote + 11,50 m installierte Materialschleuse wurde für einen Unterdruck 
von 500 Pa, entsprechend dem des Sicherheitsbehälters, ausgelegt. Bei einem maximalen 
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Schleusgewicht einschließlich Schleusenwagen von 40 t war sie für Komponenten bis zu einer 
Größe von 4 m x 4 m x 5,4 m ausgelegt. Das bedeutete, daß 20' -Container nur mit Sonder-
schleusungen bei gleichzeitig geöffnetem Innen- und Außentor geschleust werden kom1ten. 
Während der Montage der Schleuse wurde eine gerichtete Luftströmung vom Maschinenhaus 
zum Sicherheitsbehälter sichergestellt. 
Abbildung 2: Blick auf die neue Materi::i1schleuse mit Schleusenwagen, 
Maschinenhaus Höhenkote +11,50 m. 
Eine weitere wesentliche Neuinstallation war die Erneuerung der Lufttechnischen Anlage für 
die Belüftung des Sicherheitsbehälters und des Hilfsanlagengebäudes. Bis auf einige wenige 
Zu- und Abluftkanäle konnten keine Komponenten der ursprünglichen Anlage genutzt wer-
den. Es wurden 2 Ventilatoren mit einer Leistung von insgesamt 1 01.000 m3 /h installieli. Die 
Foliluftführung erfolgte über eine Schwebstoffilteranlage, die mit Filtern der Sonderklasse S, 
Abscheidegrad 99,99 %, bestückt war, über den Foliluftkamin ins Freie [13]. 
Die bei der Demontage des KKN anfallenden radioaktiven Abwässer mußten in einer eben-
falls neu zu installierenden Abwassersanm1elstation gesammelt werden. Das Gesamtfassungs-
vermögen der acht Sammeltanks betrug 57m3• Die dort gesammelten Abwässer aus der Hei-
ßen Wäscherei, dem Strahlenschutzlabor, den Heißen Duschen sowie die Putzwässer aus dem 
Kontrollbereich wurden zur Aufbereitung an das benachbalie Kernkraftwerk ISAR I abgege-
ben. 
Die Auslegungen der geschaffenen Infrastruktur zur Beseitigung des KKN beruhte auf Pla-
nungen, die denen von konventionellen Anlagen ähnelten. Durch das ca. 6 Jahre dauernde 
Genehmigungsverfahren mußte die Planung nach Etieilung der Genehmigung erneut dem 
Stand der Technik angepaßt werden. Während der Vorprüfung der Unterlagen wurde von den 
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Gutachtern und der Aufsichtsbehörde zusätzlich die Anlehnung an die Regeln und Richtlini-
en, die fiir den Betrieb kerntechnischer Anlagen gelten, gefordert. Das hatte wiederum nach-
trägliche Umbaumaßnahmen und zusätzliche Baumaßnahmen zur Folge. 
Insgesamt wurde die erste Phase der KKN-Demontage, die Einrichtung der Baustelle, termin-
gerecht ohne Störungen durchgeführt. 
Die wesentliche Daten der Demontagephase 1 sind nachfolgend zusammengefaßt. 
Demontagephase 1: 
in Zahlen: 
Dauer: 
Gruppenäquivalentdosis: 
Typische Jobdosis: 
mittlere Personenzahl: 
maximale Personenzahl: 
Gesamtarbeitsaufwand: 
Demontierte Massen: 
Aktivitätsabgaben Phase 1: 
Besondere Vorkommnisse: 
Einrichtung der Baustelle 
01.07.1987- 30.06.1988 
222 ~Sv 
222 ~Sv, Montage der Lufttechnischen Anlage (einzige 
Tätigkeit im Kontrollbereich) 
40 
60 
480 Mannmonate, I-Schicht-Betrieb 
entfallt 
< Nachweisgrenze (NWG) 
keine 
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4.3 Manueller Abbau inaktiver Anlagenteile (Demontagephase 2/1) 
Bis Mitte 1988 war die Baustelleneinrichtung im KKN abgeschlossen, so daß am 1. Juli 1988 
mit dem manuellen Abbau der inaktiven, betriebsmäßig nichtkontaminierten Anlagen-
teile begonnen werden konnte. 
Diese Arbeiten betrafen im wesentlichen folgende Demontagen: 
• Demontage von Abschirmsteinen (aus Schwerbeton gegossene, sogenannte Setzsteine) aus 
dem Bereich der Moderatorablaßleitungen, 
• Demontage von Abdeckhauben und Abdeckriegeln (stahlummantelte Betonteile ), einge-
setzt als obere Abschirmung der beiden Dampferzeugerkavernen, 
• Demontage von Stellantrieben diverser verfahrenstechnischer Einrichtungen, 
• Demontage von Isolierungen, unter anderem an Rohrleitungen, 
• Demontage von Splitterschutzwänden, 
• Demontage von Kabeln und Kabelpritschen, da die gesamte Verkabelung des Sicherheits-
behälters erneuert wurde, 
• Demontage von Betonfundamenten (Hilfsantriebe der C02-Gebläsemotoren) 
Für alle in dieser Demontagephase demontierten Stoffe bis auf die oben genannten Abschirm-
steine wurde mit Hilfe von radiologischen Entscheidungsmessungen die Unterschreitung der 
massen- oder oberflächenspezifischen Grenzwerte nachgewiesen. Damit wurde bis auf die im 
Mittel mit ca. 0,1 Bq/g aktivierten Setzsteine für alle demontierten Massen der Phase 2/1 die 
Freigabe durch die Aufsichtsbehörde erwirkt und die notwendige Voraussetzung geschaffen, 
das Material dem konventionellen Rohstoffkreislauf zuzuführen. 
Die Demontagen wurden mit konventionellen Techniken und handelsüblichen Geräten durch-
geführt [14]. Die radiologischen Messungen wurden entweder manuell mit Kontaminations-
monitoren oder mit einer Freimeßanlage durchgeführt, die auf dem Gelände des KKN in Be-
trieb genommen wurde (Abb. 3). 
Dünnwandige Rohrleitungen trennte man entweder mit Stichsägen oder mit hydraulischen 
Scheren ab. Für die Demontage von Behältern oder auch Rohrleitungen mit größeren Wand-
stärken wurden umlaufende Kreissägen oder Fräsen benutzt. Schraubverbindungen wurden 
mit Schlagschraubern gelöst. Ließen sich korrodierte Schrauben nicht lösen, wurden diese mit 
handelsüblichen Bohrmaschinen ausgebohrt. Als weitere Werkzeuge kamen Brennschneidge-
räte und Kleinwerkzeuge zum Einsatz. 
Die Demontage der Rohrleitungsisolierungen aus Mineralwolle erfolgte mit einer speziellen 
Absaugeinheit, die die Mineralwolle nach Entfernung der Rohrleitungsisolierbleche auch aus 
schwer zugänglichen Bereichen absaugte und in leicht handhabbare Schlauchstücke von ca. 
10 kg Gewicht und einem Meter Länge preßte (Abb. 4). 
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Abbildung 3: Entscheidungsmeßanlage (Freimeßanlage FMA) im Werkstattgebäude. 
Abbildung 4: Demontage und Absaugung der Rohrleitungsisolierungen. 
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Alle Materialien, die aus dem Kontrollbereich ausgeschleust wurden, mußten zuvor auf et-
waige Kontaminationen untersucht werden. Vor einer Freigabe war der Nachweis der Unter-
schreitung der in der KKN-Abbaugenehmigung genannten Grenzwerte zu führen. 
Diese Nachweisführung wäre bei Komponenten mit einfacher Geometrie bei großen Massen-
strömen durch manuelle Entscheidungsmessungen mit Kontaminationsmonitoren (Direkt-
messung) nur mit großem Personal- und Zeitaufwand durchführbar gewesen. Bei Anlagentei-
len mit komplexen Geometrien wären diese Messungen nur noch bedingt möglich oder mit 
einem noch höheren Personalaufwand verbunden. Deshalb entwickelte die ARGE im Rahmen 
eines europäischen Gemeinschaftprojektes eine Freimeßanlage. Diese spezielle, mit großvo-
lumigen gammaempfindlichen Detektoren bestückte Meßeinrichtung ermöglichte den Nach-
weis sehr geringer Aktivitäten auch in größeren Gebindearten, wie beispielsweise 200 1 Roll-
reifeillasser oder "Europaletten". 
Insgesamt ca. 130 Mg wurden in dieser Demontagephase 2/1 mit der Freimeßanlage freige-
messen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Isolierbleche, Kabel, IsoHerwolle und diver-
se Stellantriebe für Ventile und Schieber. Ein Großteil des genannten Meßgutes hätte ohne 
den Einsatz der Freimeßanlage als radioaktive Reststoffe entsorgt werden müssen, da diese 
Komponenten manuell nicht freimeßbar waren. 
Neben den Demontagearbeiten erfolgten in dieser Phase Erprobungen und TÜV-Abnahmen 
verschiedener neu installierter oder modifizierter Einrichtungen und Geräte, unter anderem: 
e Belastungsprobe und Abnahme des Reaktorrundlauf- und Maschinenhauskrans, 
• Qualifizierung der Abwasserübergabe an das Kernkraftwerk KKI-1, 
• TÜV -Abnahme der Gasversorgung. 
Ferner wurde in einem Kaltversuch mit inaktivem Stahl die qualitätsgesicherte Verpackung 
für die EIRAM- Schmelzanlage getestet und die Ergebnisse für die Erstellung der zugehöri-
gen Fachanweisung herangezogen. Diese Einschmelzanlage für radioaktive Metalle war im 
Auftrag des Kernforschungszentrums von der ARGE auf dem Gelände des KfK errichtet wor-
den [15,16]. Das Einschmelzen von kontaminierten oder leicht aktiviertem Stahl mit einer 
spezifischen Aktivität < 200 Bq/g hatte vor allem folgende Vorteile: 
1. Reduzierung des Endlagervolumens 
2. Teildekontamination des Schmelzgutes durch den Übergang einiger Radionuklide in die 
Schlacke oder Abscheidung im Abluftfilter (z.B. Cs-Isotope) 
3. Exakte Bestimmbarkeit des Aktivitätsinventars durch Materialhomogenisierung 
4. Sicherer Einschluß der Radionuklide im Grundmaterial 
5. Eingeschränkte Wiederverwertung oder Freigabe des Materials. 
Anmerkung: Ende 1989 wurde das KKN-Schmelzmaterial in der Gießerei der Fa. Siempel-
kamp in Krefeld eingesch_molzen, da die Gießlinge für das KASCADE-Experiment des KfK 
[17] umgegossen werden mußten, die EIRAM-Anlage jedoch nicht über die technischen Vor-
aussetzungen verfügte. Die EIRAM-Anlage wurde nach dem Einschmelzen von ca. 250 Mg 
Metallen aus dem KKN-Abbau im Herbst 1989 stillgelegt. 
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Insgesamt verlief die Demontagephase 2/1 ohne Störungen. Durch Erhöhung des Personatein-
satzes konnte die Phasendauer um ca. 4 Wochen verkürzt werden und endete bereits am 7. 
November 1988. 
Wesentliche Maßnahmen, gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen dieser Demontagephase 
waren vor allem der Aufbau der Logistik in der Zusammenarbeit mit Behörden, Gutachtern, 
Entsorgungsfirmen, ferner der erfolgreiche Einsatz der Freimeßanlage. 
In Abbildung 5 ist die Personalzusammensetzung der Phase 2/1 dargestellt. Weitere Daten zur 
Demontagephase 211 sind in dem Kasten der folgenden Seite zusammengefaßt. 
Projektleitung 
15% 
Sonstige 
12% Sicherheit 1% 
Demontage 
63% 
[Angaben in Mann-Monaten] 
Strahlenschutz 
9% 
Abbildung 5: Zusammensetzung des KKN-Personals während der Demontagephase 2/1 
01 erteilung der Mannmonate auf die einzelnen Arbeitsbereiche ). 
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Demontagephase 2/1: 
in Zahlen: 
Dauer: 
Gruppenäquivalentdosis: 
Typische Jobdosis: 
mittlere Personenzahl: 
maximale Personenzahl: 
Gesamtarbeitsaufwand: 
Demontageleistung im KB: 
Demontierte Massen: 
Aktivitätsabgaben Phase 2/1: 
• Fortluft H3: 
• Fortluft Aerosole: 
• Abwasser H3, Sonstige: 
Besondere Vorkommnisse: 
Manueller Abbau inaktiver Anlagenteile 
01.07.1988- 07.11.1988 
1.253 11Sv 
806 J.LSV (Arbeitsbereich Demontage und Verpackung) 
35 (ständig vor Ort, Kontrollbereich (KB)) 
45 (ständig vor Ort, KB) 
316 Mannmonate (161 Mannmonate KB), 
I-Schicht-Betrieb 
5,14 Mg/Mannmonat 
827,3 Mg, davon 711 kg radioak:t. Reststoffe (ca. 0,086 %) 
7,26 E+08 Bq (max. 51 % vom Monatsgrenzwert) 
bei einem Gesamtvolumenstrom von 5,69 E+07 m3 
<NWG 
<NWG 
keine 
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4.4 Manueller Abbau kontaminierter Anlagenteile (Demontagephase 2/2) 
Der manuelle Abbau der kontaminierten Anlagenteile begann am 8. November 1988. Da-
bei handelte es sich hauptsächlich um Demontagen der Systeme mit aktivitätsführenden Me-
dien. Wesentliche Arbeiten waren die Demontage der beiden Dampferzeuger, des Moderato-
rablaßtanks mit den insgesamt neun Ablaßleitungen sowie der dichten Verrohrung ober-
(Verteilerraum) und unterhalb (Sammlerraum) des Reaktors zur Zu- und Ableitung des Kühl-
mediums C02 (Abb. 6) [18]. 
Weitere Demontagen betrafen folgende Komponenten: 
• Brennelementwechselmaschine, 
• C02-Systeme: 
Hauptkühlmittelleitungen, 
C02-Gebläse, 
Gastrockner, 
- C02-Sicherheitsleitung sowie 
weitere Hilfssysteme, 
• unteres Neutronenschildkühlsystem, 
• Brennelementschleuse zum Gruftgebäude, 
• Sammlerraumeinbauten, 
• Großer Drehschild (Abb. 7). 
Ferner wurden die Druck- und Isolierrohreinbauten ausgelagert. Des weiteren wurden diverse 
Altlasten abtransportiert, die bei der Herbeiführung des Sicheren Einschlusses demontiert und 
im Sicherheitsbehälter auf den Ebenen + 1,50 m und - 4,70 m zwischengelagert wurden. 
Teilweise handelte es sich um Material, das im Moderatorablaßtank während der Herbeifüh-
rung des Sicheren Einschlusses eingelagert worden war. 
Die höchste Ortsdosisleistung von ca. 5 11Sv/h wurde im Bereich der beiden Dampferzeuger 
gemessen. Aufgrund der daraus resultierenden niedrigen radiologischen Belastung des Perso-
nals konnten die Demontagearbeiten manuell mit handelsüblichen Werkzeugen durchgeführt 
werden. Bei diesen Werkzeugen und Trennverfahren handelte es sich im wesentlichen um: 
- Hydraulisches Scheren, 
T rennschleifen, 
- Sägen, 
Schneidbrennen und 
Betonschneiden mittels Diamantseilsäge. 
Zur Verhinderung der Ausbreitung von luftgetragener Kontamination wurden die Arbeitsbe-
reiche eingezeltet und über mobile Filteranlagen an das Abluftsystem des KKN angeschlos-
sen. 
Neben der Zerkleinerung, Verpackung und dem Abtrausport der in dieser Phase demontierten 
Anlagenteile und Komponenten wurden mit Hilfe der Freimeßanlage auch noch Anlagenteile 
freigemessen, die in der vorangegangenen Demontagephase demontiert und zur Freimessung 
bereitgestellt worden waren. 
- 16-
Sicherheit sb eh älter 
Brennelement= 
lademaschine 
Kühlmittel ((0 2)-
Verteilerraum 
---Brennelement= 
t---=~~ schleuse 
61
"-'--:::--:::it-l<.:+--- R e a k t o r 
( Moderatortank l 
Druckrohre mit 
Brennelementen 
ampferzeuger 
Kühlmittel ((02)-
Sammlerraum 
Abbildung 6: Längsschnitt durch das Reaktorgebäude vor dem manuellen Abbau der 
kontaminierten Anlagenteile Phase 2/2 (vereinfachte Darstellung). 
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Abbildung 7: Blick auf den Großen Drehschild, der ausgehoben und senkrecht auf den 
Stumpf des zu diesem Zeitpunkt bereits demontierten 270°-Dampferzeugers 
aufgelagert wurde. In der Öffnung befand sich der Kleine Drehschild, in dem 
ursprünglich die Brennelementwechselmaschine drehbar gelagert war. 
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Außer den genannten Arbeiten wurden auch Vorbereitungen für die nachfolgenden Demonta-
gephasen 2/3 "Fernbedienter Abbau des Reaktors" und Phase 2/4 "Abbau der aktivierten Ge-
bäudestrukturen" getroffen. Im wesentlichen waren dies Probenahmen zur Bestimmung der 
Aktivierungstiefe im Biologischen Schild und in angrenzenden Gebäudestrukturen [19, 20, 
21], aber auch diverse technische Vorbereitungsarbeiten für den Einbau der Komponenten der 
fernbedienten Demontage. 
Als wesentliche Arbeiten dieser Phase 2/2 sind die Demontagen der beiden Dampferzeuger 
und des Moderatorablaßtanks und die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen im 
Hinblick auf die eingesetzten Trennverfahren zu nennen (Abb. 10). Die Eingrenzung der Tri-
tiumaktivität in der Raumluft, bedingt durch das unerwartete Vorhandensein von Moderator-
restflüssigkeiten, war die wichtigste radiologische Erfahrung dieser Demontagephase. 
4.4.1 Demontage der Dampferzeuger 
In Vorbereitung der Demontage und zur Ermittlung des günstigsten Demontageverfahrens 
wurde in einem Versuch das Trennen der Dampferzeugerrohre mit Hydraulikscheren und mit 
Trennschleifern gegenübergestellt. Das Trennen mit Hydraulikscheren erwies sich zur De-
montage der Messing-Wärmetauscherrohre als völlig ungeeignet, da der Abstand der Wär-
metauscherrohre für den Ansatz der Schere zu klein war. 
Das Trennschleifen der Wärmetauscherrohre dagegen bot die in Vorversuchen bestätigten 
folgenden Vorteile: 
- technologisch gut durchführbar, 
- Verringerung der Gruppenäquivalentdosis im Vergleich zum Hydraulikschereneinsatz auf-
grundder 
- kürzeren Demontagezeit 
Bei der anschließenden Demontage der Wärmetauscherrohre zeigte sich jedoch, daß sich beim 
Trennschleifen der verspannten Rohrleitungen die Schleifscheiben verklemmten, wodurch die 
Demontage stark erschwert wurde. Das Demontageverfahren wurde daher nach ca. 10 % de-
montierter Verrohrung von Trennschleifen auf Schneidbrennen ( Autogenbrenner) umgestellt. 
Trotz der verfahrensbedingten Nachteile (hoher Austrag von Fugenmaterial, Aerosolentwick-
lung, erschwerte Arbeitsbedingungen durch Hitzeentwicklung), die bei der Auswahl für den 
Vorversuch zum Ausschluß des Verfahrens führten, erwies sich das Schneidbrennen im End-
effekt als das effektivste Trennverfahren für diesen AnwendungsfalL 
Die Demontage des Dampferzeugers erfolgte von oben nach unten. Der Abtrausport der Teile 
erfolgte durch das zentrale C02- Rohr, das als "Rohrpost" benutzt wurde. Die demontierten 
Teile wurden in das C02-Rohr geworfen und gelangten so in die am unteren Rohrende einge-
richtete Verpackungsstation. Das zentrale C02-Rohr wurde mit fortschreitender Demontage 
der Rohrbündel aufbequeme Arbeitshöhe gekürzt (Abb. 8). 
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Die relativ hohe Freisetzung luftgetragener Aktivität mit dem Fugenmaterial im Arbeitsbe-
reich wurde durch den Einsatz von Zelten, lokalen Absauganlagen sowie Personalschutzmaß-
nahmen wie Atemschutzmasken und entsprechende Schutzkleidung vor Ort, sicher behenscht. 
Abbildung 8: Demontage des unteren Tragrostes des 270°-Dampferzeugers. 
Rechts unten: Reste der Rohrbündel; Bildmitte: C02-Zentralrohr. 
4.4.2 Demontage des Moderatorablaßtanks 
Die ursprünglich vorgesehene Dekontamination des Moderatorablaßtanks - und damit ver-
bunden seine spätere konventionelle Beseitigung - konnte aufgrund der festgestellten Tritium-
kontamination nicht durchgeführt werden. Die spezifische Tritiumaktivität verschiedener 
Materialproben des Moderatorablaßtanks betrug bis zu 1000 Bq/g. Die Tritiumaktivität war in 
die innenseitige Oberflächenstruktur des Moderatorablaßtanks eingedrungen, eine De-
kontamination vor Ort war nicht möglich, weil 
- hierfür im KKN keine geeigneten Einrichtungen vorhanden waren und 
- bei der Dekontamination eine erhebliche Freisetzung von Tritium in die Raumluft zu er-
warten gewesen wäre, was zu einer Überschreitung des sehr niedrigen Grenzwertes (5,5 
E+09 Bq/Jahr bzw. 1/10 dieses Wertes pro Monat) für die Abgabe von Tritium mit der 
Fortluft hätte führen können. 
Der Moderatorablaßtank mußte daher zerlegt und entsorgt werden. Für dessen Zerlegung 
wurden im Vorfeld Probeschnitte mit einem Plasmaschneidgerät durchgeführt. Ziel dieser 
Probeschnitte war die Bestimmung des Verhältnisses der Schnittleistung zur Aktivitätskon-
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zentration (Tritium) in der Fortluft In einem Versuchsprogramm wurden dazu mehrere 
Schnitte durchgeführt. 
Ferner wurde der Nachweis erbracht, daß der Moderatorablaßtank sowohl aus radiologischer 
als auch aus Sicht des konventionellen Arbeitsschutzes mit dem Plasmaschneidverfahren zer-
legt werden kann, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden. In Vorbereitung 
der eigentlichen Demontage wurden folgende Maßnahmen ergriffen, um die Abgabe von Tri-
tium mit der Fortluft so gering wie möglich zu halten: 
Arbeitsplatzabsaugung, 
- mobile Filter- und Lufttrocknungsanlagen, 
- lufttechnische Abtrennung des Moderatorablaßtanks. 
Die anfallenden Trennteile des Moderatorablaßtanks wurden direkt nach deren Demontage auf 
der +22,30 rn-Ebene mit einer Presse/Schere nachzerkleinert und die entstehenden Reststoffe 
dort verpackt. 
4.4.3 Eingrenzung der Tritiumaktivität 
Im Zuge der Demontagearbeiten wurde am 8. November 1988 erstmalig ein an den D20-
Kreislauf angeschlossenes System geöffnet. Ab diesem Zeitpunkt erfolgte eine kontinuierliche 
Tritium-Probenahme durch Ausscheiden der Luftfeuchte in einem Bypass zum Fortluftkanal 
über einen Eintauchkühler mit täglicher Bilanzierung, um eine mögliche Erhöhung der Tri-
tiumabgabe sofort zu detektieren. 
Am 14. November 1988 wurde aufgrund erhöhter Tritium-Konzentrationen in der Raumluft 
(max. 104 Bq/m3) bzw. Fortluft (586 Bq/m3) vorsorglich der Betrieb der Lufttechnischen An-
lage (LTA) eingestellt, um zu verhindern, daß der niedrige Monatsgrenzwert für die Tritium-
abgabe mit der Fortluft überschritten wird. Damit mußten auch die Demontagearbeiten im 
Sicherheitsbehälter eingestellt werden. Ursache für die Tritiumfreisetzung waren tritiumhalti-
ge, während der Herbeiführung des Sicheren Einschlusses nicht vollständig entfernte Rest-
flüssigkeiten in Komponenten aus ehemals D20-führenden Systemen. 
Zu einer weiteren Tritiumfreisetzung kam es am 28. August 1989 beim Zerlegen der vertika-
len Kompensatoren der Moderatorablaßleitungen mit einem Plasmaschneidgerät Ursache 
hierfür waren ca. 30 Liter Moderatorrestflüssigkeiten in den Kompensatoren. Messungen er-
gaben eine Tritiumaktivität von 6,5 E+ 12 Bq/m3 der aufgefangenen Moderatorreste. Die Triti-
umkonzentration in der Raumluft stieg auf Werte bis ca. 2.500 Bq/m3• Um eine Grenz-
wertüberschreitung bei der Tritiu..rnabgabe mit der Fortluft zu verhindern, wurden die LTA 
erneut abgeschaltet und die Demontagearbeiten unterbrochen. Bei abgestellter L TA stieg die 
Raumluftaktivität bis max. 4800 Bq/m3 an. Da der Monatsgrenzwert für die Tritiumabgabe 
mit der Fortluft von 5,5 E+08 Bq/Monat im Monat August bereits zu ca. 90% ausgeschöpft 
war, konnte die LTA in diesem Monat nicht wieder in Betrieb genommen werden, so daß die 
Demontagearbeiten ruhen mußten. 
In beiden Fällen wurde unverzüglich die Genehmigungsbehörde (BStMLU) unterrichtet und 
die weitere V argeheusweise zusammen mit dem Gutachter und der Aufsichtsbehörde wie 
folgt abgestimmt: 
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kontinuierliche Probenahme der Luftfeuchte der Fortluft und Bilanzierung der Tritiumab-
gabe in kurzen Zeitabständen, 
- erweiterte Strahlenschutz-Arbeitsplatzüberwachung und Probenahmen an Systemen, 
- Direktabgabe der Gebinde aus dem gesicherten Einschluß an KfKIHDB (ohne qualitätsge-
sicherte Verpackung im KKN), 
- Untersuchung und Restentleerung von Anlagenteilen (Kompensatoren), gegebenenfalls 
Trocknen von Systemen (Moderatortank), 
- Durchführung von Untersuchungen und Demontage möglicherweise tritiumhaltiger Kom-
ponenten bei abgestellter L TA (z.B. Moderatorablaßrohrleitungen), 
- Reduzierung der Tritiumaktivität in der Raumluft durch Reduzierung des Luftaustausches 
von D20-Systemen mit der Raumluft (Abkleben von Schnittstellen mit Aluminiumfolie 
und Adhäsionsband), 
- Reduzierung der Tritiumaktivität in der Raumluft durch Entfeuchtung (für den Einsatz 
wurden Sorptionsentfeuchter ausgewählt, weil bei relativ geringem Energieaufwand eine 
hohe Entfeuchtungsleistung erreicht wird und die Geräte relativ wartungsarm arbeiten), 
- Reduzierung der Tritiumabgabe durch Reduzierung der Fortluftmenge aufgrund der Um-
stellung auf Einschichtbetrieb, 
- technische und administrative Maßnahmen für den fernbedienten Abbau zur Vermeidung 
einer Überschreitung des Tritiumfortluftgrenzwertes (siehe Kap. 4.5). 
Die Tritiumproblematik war ein spezifisches KKN-Problem, begründet in dem aus dem Si-
cheren Einschluß übernommenen Grenzwert von (nur) 5,5 E+09 Bq Tritium je Kalenderjahr. 
Während des Sicheren Einschlusses wurde nur ein kleiner Luftvolumenstrom von 50 m3 /h 
zum Trocknen der Molekularsiebtrockner abgegeben, dagegen betrug der Fortluftvolumen-
strom bei den Demontagearbeiten 57.700 m3 /h. Dadurch verringerte sich die spezifische 
Grenzwertkonzentration für Tritium um den Faktor 103. Aufgrund des (vertraglich zugesi-
cherten) Anlagenzustandes entschieden sich die Genehmigungsinhaber den bestehenden 
Grenzwert beizubehalten, um dadurch genehmigungstechnische Vereinfachungen zu errei-
chen. 
(Zum Vergleich: Gemäß § 46 (3) StrlSchV (1976) durften im Jahresmittel maximal 370 
Bq/m3 abgegeben werden, was im Falle des KKN bei einer Fortluftmenge von 1,2 E+07 m3 im 
Monat, eine monatliche Abgabe von 4,4 E+09 Bq erlaubte [22]. Entsprechend der neuen 
StrlSchV (1989) sind dies 3.000 Bq/m3 im Jahresmittel bzw. 3,6 E+ 10 Bq/Monat.). 
Die mittlere Personenzahl bewegte sich bei 40 Personen, wobei sich der Personalstand in der 
ersten Hälfte der Demontagephase im Mittel bei ca. 50 Personen, in der zweiten Hälfte bei ca. 
30 Personen bewegte. Dieser Sachverhalt ist hauptsächlich dadurch begründet, daß einerseits 
ab August 1989 der größte Teil der kontaminierten Systeme demontiert war und andererseits 
langwierige Arbeiten wie die Dampferzeugerzerlegung in Verbindung mit den engen räumli-
chen Verhältnissen eine höhere Personaldichte nicht zuließen. Die gesa.mte Personalzusa.'ll-
mensetzung ist in Abbildung 9 dargestellt. 
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Sonstige 
8% 
Sicherheit 
1% 
Strahlenschutz 
16% 
Projektleitung 
21% 
Demontage 
54% 
[Angaben in Mann-Monaten] 
Abbildung 9: Zusammensetzung des KKN-Personals während der Demontagephase 2/2 
(Verteilung der Mannmonate auf die einzelnen Arbeitsbereiche ). 
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Abbildung 10: Terminplan der wesentlichen Arbeiten der Demontagephase 2/2. 
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Radiologisch ist in dieser Demontagephase neben dem geschilderten sogenannten "Tritiu-
mereignis" lediglich hervorzuheben, daß der größte Teil der externen Personendosis ( ca. 
56%) erwartungsgemäß bei den Arbeiten im Verteilerraum sowie der Demontage der beiden 
Dampferzeuger und des Moderatorablaßtanks akkumuliert wurden. 
Alle wesentlichen Daten dieser Demontagephase sind nachfolgend zusammengefaßt. 
Demontagephase 2/2: 
in Zahlen: 
Dauer: 
Gruppenäquivalentdosis: 
Typische Jobdosis: 
mittlere Personenzahl: 
maximale Personenzahl: 
Gesamtarbeitsaufwand: 
Demontageleistung im KB: 
Demontierte Massen: 
Aktivitätsabgaben Phase 2/2: 
• FortluftH3: 
• Fortluft Aerosole: 
• Abwasser H3: 
• Abwasser Sondemuklide: 
• Abwasser Sonstige Nuklide: 
Besondere Vorkommnisse: 
Manueller Abbau kontaminierter Anlagenteile 
08.11.1988-28.02.1990 
41.240 J.LSV 
6.642 J.LSv (Demontage im Verteilerraum) 
40 (ständig vor Ort, Kontrollbereich (KB)) 
61 (ständig vor Ort, KB) 
2.663 Mannmonate (1.050 Mannmonate KB), 
I-Schicht-Betrieb 
1,27 Mg/Mannmonat _ 
1.336,8 Mg, davon 60,7 Mg radioaktive Reststoffe 
(ca. 4,5%) 
4,31 E+09 Bq (max. 90% vom Monatsgrenzwert) 
bei einem Gesamtvolumenstrom von 1,58 E+ 11 m3 
4,9 E+04Bq 
3,5 E+09 Bq 
1,1 E+07 Bq (Fe-55, Ni-59, Ni-63) 
7,4 E+06 Bq 
Terminverzug von ca. 6 Monatenaufgrund der unerwar-
teten Freisetzung von H3 durch das Vorhandensein nicht 
erwarteter D2 0-Restflüssigkeiten. 
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4.5 FERNBEDIENTER ABBAU DES REAKTORS 
(DEMONTAGEPHASE 2/3) 
4.5.1 Werkserprobung der Fernbedienungseinrichtungen 
Parallel zur laufenden Demontagephase 2/2 wurden umfangreiche Demontageeimichtungen 
entwickelt, gefe1iigt und im Herstellerwerk in einem sog. "mock up" im Originalmaßstab er-
folgreich er-
probt. Kern die-
ser insgesamt ca. 
750 t schweren 
Eimichtungen 
zur fernbedien-
ten Demontage 
der aktivie1ien 
Teile des Reak-
tors war ein so-
genannter Dreh-
manipulator mit 
insgesamt 63 
W erkzeugkom-
binationen 
(Abb. 11). Diese 
Vielzahl an Ad-
aptionen war 
notwendig, um 
jeden Demonta-
geschritt des 
komplizie1i auf-
gebauten Druck-
röhrenreaktors 
technisch und 
radiologisch si-
cher und sowie 
witischaftlich 
durchftilu·en zu 
können. 
Abbildung 11: Der obere Reaktorbereich mit Zerlegehaus, Steuerhaus und Drelunanipulator 
(DMP) vor Begüm der fernbedienten Demontage. 
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Nach der Vorprüfung und Werksabnahme durch den Gutachter und der Freigabe durch die 
Behörden erfolgte die Installation im Sicherheitsbehälter des KKN (Abb. 12, 13) [23, 24]. 
Das Gesamtsystem der Fernbedienungseinrichtungen wurde aus vier Gerätegruppen gebildet: 
• Der Drehmanipulator als zentrale Einrichtung und Trägersystem für alle Werkzeugeinhei-
ten zur Zerlegung der inneren Strukturen des Moderatortanks, oberhalb des Reaktors in-
stalliert, 
• Die Ringsäge - positioniert im Sammlerraum - zur Demontage des Moderatortanks, der 
Konstruktion nach eine Hebebühne mit einer aufmontierten Trennschleifeinrichtung 
(Abb. 12), 
• Das Zerlegehaus mit der Preßschere, der Kaltkreissäge zur Nachzerkleinerung der ausge-
bauten Komponenten und den Bantiereinrichtungen (Abb. 19) sowie der unmittelbar an das 
Zerlegehaus angeschlossenen 
• Verpackungsstation. 
Zuluft...,.._ 
Abbildung 12: Schnitt durch den Sicherheitsbehälter mit Zusatz-Containment vor Beginn der 
fernbedienten Demontage: Alle Zerlegeeinrichtungen, Zerlege- und Steuer-
haus sind installiert, die lüftungstechnischen Maßnahmen abgeschlossen. 
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Neben dem erbrachten Nachweis der sicheren Durchführbarkeit der Demontage bot der 
"mock-up" im Herstellerwerk weitere Vorteile: 
1. Ermittlung und Optimierung der Betriebsparameter, 
2. Schulung des Personals und 
3. Beseitigung von Störungen. 
1 Kranmanipulator 
2 Steuerraum 
3 Zerlegehaus 
4 Drehmanipulator 
5 Neutronenschilde 
6 Oruck-lsolierrohre 
7 Thermischer Schild 
8 Biologischer Schild 
Abbildung 13: Stark vereinfachter Längsschnitt durch das Reaktorcore mit prinzipieller Dar-
stellung der Zerlegetechnik 
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4.5.2 Grundkonzept der fernbedienten Demontage 
Bei der KKN-Demontage war es nur bei dem Abbau der aktivierten Stahlteile innerhalb des 
Reaktors - trotz der vorhandenen relativ geringen Dosisleistung von bis zu 0,18 Sv/h -
notwendig, von einem abgeschirmten Steuerhaus aus fernbedient zu arbeiten. 
In diesem dritten Demontageabschnitt wurde der im wesentlichen aus dem Oberen (ONS) und 
Unteren Neutronenschild (UNS), den 351 Druckröhren und dem Moderatortank bestehende 
Druckröhrenreaktor sowie der den Reaktor umgebende Thermische Schild demontiert. 
Der Moderatortank war ein stehender zylindrischer Edelstahlbehälter mit Wanddicken zwi-
schen 20 und 80 mm, einem Innendurchmesser von ca. 6 m und einer Höhe von 7,29 m. An 
den Stirnseiten befanden sich die ca. 1 m hohen Neutronenschilde, die die Kühlkanäle in ihrer 
Lage fixierten (Abb. 14). Die Neutronenschilde bestanden aus einem Gitter von 750 mm ho-
hen Schildbalken und Leisten (Abb. 15). Der Durchtritt der Kühlkanäle durch die Neutronen-
schilde wurde von Schildbüchsen gebildet, die in die Maschen des Gitters eingeschrumpft 
waren. Die freien Räume zwischen dem Gitterwerk und den Schildbüchsen waren pro Neutro-
nenschild mit 40 tAbschirmkugeln (0 8 und 25 mm) aufgefüllt. Die Neutronenschilde wur-
den nach oben und unten durch 5 mm starke Dichthäute begrenzt. Die 5,24 m langen, aus ei-
ner Zirkonlegierung bestehenden Kühlkanäle durchzogen die Spaltzone des Reaktors. In je-
dem Kühlkanal befand sich eine Säule von vier Brennelementen. Am oberen Ende waren die 
Druckrohre über eine Walzmuffe in den oberen und unteren Schildbüchsen verschweißt. 
Der komplexe Aufbau des Reaktors machte den weitestgehend unbeschädigten Ausbau der 
einzelnen Komponenten erforderlich, um die nachfolgenden Demontageschritte nicht zu er-
schweren. Das daraus abgeleitete Demontagekonzept sah einen schrittweisen Abbau von oben 
nach unten in möglichst großen Teilen mit anschließender Zerkleinerung und Verpackung vor 
[25]. 
Für die einzelnen Demontageschritte wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Werkzeuge ent-
wickelt. Soweit die Zerlegung der einzelnen Komponenten es ermöglichte, wurde auf mecha-
nische Trennverfahren wie beispielsweise Sägen, Fräsen etc. zurückgegriffen. Gegenüber den 
thermischen Trennverfahren wie Plasmabrennen oder Trennschleifen hatten diese Trennver-
fahren sowohl strahlenschutztechnische als auch brandschutztechnische Vorteile. Wesentli-
cher Vorteil ist der kleinere Aerosolaustrag aus der Schnittfuge. 
Aufgrund der geringen spezifischen Aktivität der einzelnen Komponenten (< 2 E+05 Bq/g) 
konnte die Zerlegung "trocken" durchgeführt werden. Weitere wesentliche Gründe dafür wa-
ren folgende: 
1. Bedingt durch die Bauart des Reaktors wäre nur der Moderatorbehälter flutbar gewesen, 
jedoch nicht der vollständige Reaktorbereich mit Oberem und Unteren Neutronenschild. 
Das Fluten des gesamten Reaktorbereiches wäre technisch und wirtschaftlich unangemes-
sen aufwendig gewesen. 
2. Durch den Anfall von großen Mengen kontaminierter Abwässer hätten neue Einrichtungen 
zur Abwasseraufbereitung installiert werden müssen. 
3. Die Konstruktion der ohnehin aufwendigen Werkzeuge zur Zerlegung des komplex aufge-
bauten Reaktors wäre für den Unterwassereinsatz noch komplizierter gewesen. 
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+22,25m 
.. ·--···--·-·····------··· 
+16,16m 
+7,77m 
Drehmanipulator 
Moderator-
ablaßleitung 
Verteilerraum 
.. 
. . . . 
Sammlerraum 
Ringsäge 
Abbildung 14: Längsschnitt durch den reaktornahen Teilbereich des Sicherheitsbehälters vor 
der fernbedienten Demontage, Phase 2/3 (vereinfachte Darstellung). 
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Dichthaut I 
mit Kom-
pensator 
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büchse 
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Tragring 
4.5.3 Durchführung der fernbedienten Demontage 
Abbildung 15: 
Teilschnitt durch 
den Oberen 
N eutronenschild. 
Die fernbediente Demontage begann am 1. März 1990 mit der Installation der Fembedie-
nungseinrichtungen. Nach erneuter Abnahme durch den Gutachter und der erteilten Freigabe 
durch die Behörde wurde mit den eigentlichen Arbeiten am 23. November 1990 begonnen. 
Die Demontage wurde schrittweise von oben nach unten wie folgt durchgeführt: 
1. Entnahme der Kühlkanaleinbauten der Druckrohre nach dem Öffnen des Oberen Neutro-
nenschildes (27.11.1990 bis 06.03.1991): 
-Ziehen der oberen und unteren Abschirmstopfen Ge 351 Stück) mit einer speziellen 
Greifvorrichtung des Drehmanipulators (Kugelklinkengreifer), 
- Ziehen und Zerkleinem (Preßschere im Zerlegehaus) der 3 51 Isolierrohre, 
- Abschleifen der Druckrohrschweißnähte. 
2. Demontage des Oberen Neutronenschildes mit den wesentlichen Arbeitsschritten (07.03. 
bis 28.08.1991, siehe auch Abb. 15 ): 
- Trennen der oberen Dichthaut (I), 
- Lösen der oberen Leisten, 
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-Trennen der Druckrohrbaueinheiten: Trennen der unteren Schweißnaht mit einem Innen-
rohrschleifer und ziehen der Druckrohre mit dem Kugelklinkengreifer, containergerechte 
Zerkleinerung mit der Preßschere, 
- Absaugen der Abschirmkugeln, 
- Ausbau der Schildbüchsen, 
- Ausbau der Schildbalken (Abb. 16) und der unteren Leisten, 
-Trennen und Ausbau der unteren Dichthaut (Il). 
3. Ausbauder351 Druckrohreinheiten(28.08. bis21.12.1991,Abb.17): 
- Trennen der Dichthaut (III), 
- Demontage der Druckrohre, 
- Ziehen der Abschirmrohre. 
4. Ausbau der Moderatortankeinbauten (24.10. bis 05.12.1991): 
- Entfernen von Dichthautresten, Ringkanalresten, 
- Trennen der D20 -Speiseleitung, des D20-Rieselsystems und der Knallgasleitung, 
-Ausbauen des konischen Wehres direkt oberhalb des Unteren Neutronenschildes. 
5. Demontage des Unteren Neutronenschildes (13.01.1992 bis 04.09.1992, Abb. 18): 
Die Demontage erfolgte analog zur Demontage des Oberen Neutronenschildes. Zwar glich 
der konstruktive Aufbau des Unteren Neutronenschildes (UNS) dem des Oberen Neutro-
nenschildes. Um abbautechnisch zum UNS zu gelangen, betrug die Arbeitstiefe des Mani-
pulators - bezogen auf die Kontrollebene - nunmehr über 10 m. Es war ungleich schwieri-
ger, über diesen beachtlichen vertikalen Abstand z.B. den Plasmabrenner oder andere 
Werkzeuge fernbedient präzise genug zu positionieren bzw. einzujustieren, da sich nun ei-
nerseits durch die große Auslegerstrecke des Drehmanipulators technisch bedingte Elasti-
zitäten wesentlich stärker auswirkten. Des weiteren konnte nur noch videoüberwacht gear-
beitet werden. Hingegen war bei der Demontage des Oberen Neutronenschildes der un-
mittelbare Einblick durch die Abschirmfenster des Steuerraumes noch möglich gewesen. 
6. Demontage des Moderatortankbehälters (18.09. bis 21.10.1992): 
Zersägen des Moderatortanks mit der unterhalb des ehemaligen Reaktors installierten 
Ringsäge in rechteckige containergerechte Stücke (durch die Demontage des Unteren Neu-
tronenschildeswar der Moderatorbehälter nun auch von unten erreichbar). 
7. Demontage des Thermischen Schildes (Zerlegedauer: 11.02.1993 bis 09.03.1993). 
Aus der komplexen Reaktorkonstruktion leiteten sich die bereits genannten 63 Werkzeug-
kombinationen ab, um die zur Zerlegung des Reaktors erforderlichen vielseitigen Bearbei-
tungsvorgänge wie: 
• Trennschleifen, 
• Plasmabrennen, 
• Bohren, 
• Schrauben, 
• Fräsen, 
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• Saugen und insbesondere 
• Greifen, Transportieren und Handhaben 
der demontierten Einzelstücke zu ermöglichen. Bei den eingesetzten Geräten handelte es sich 
entsprechend den Vorgaben aus dem konstruktiven Aufbau des Reaktors um technisch spezi-
ell angepaßte Geräte, die ursprünglich dem Bereich des konventionellen Maschinenbaus zu-
zuordnen waren. 
Jedes Gerät wurde vom Kontrollraum aus gesteuert und überwacht, der unmittelbar dem Zer-
legehaus angegliedert war. In den vorbereitenden Tests wurden die jeweiligen Demontage-
schritte zu einem beträchtlichen Anteil vorprogrammiert. Überwachung und Steuerung der 
einzelnen Demontagevorgänge erfolgten über Videoanlagen. 
Sämtliche Komponenten des Reaktors wurden zunächst weitgehend unzerlegt gezogen. An-
schließend erfolgte die Zerkleinerung mit der Presse/Schere bzw. der Kaltkreissäge und die 
endlagergerechte Verpackung in Typ-li-Container im Zerlegehaus auf der +22,3 rn-Ebene 
(Abb. 19). Dabei wurde großes Augenmerk auf eine optimierte Verpackung der Trennteile in 
die Typ-li-Container gelegt. Um die Komponenten weitestgehend unzerlegt demontieren zu 
können, waren zum Teil zeitintensive Vorbereitungsarbeiten innerhalb des Reaktors notwen-
dig. Beispielsweise mußten zur Herstellung des notwendigen freien Transportquerschnittes für 
den Ausbau der Schildbalken im Unteren Neutronenschild restliche Konstruktionselemente an 
der Moderatortankwand entfernt werden, unter anderem die D20-Speiseleitung. Erst im An-
schluß an diese Arbeiten konnten die Schildbalken vom Unteren Neutronenschild abgetrennt 
und unzerlegt zur containergerechten Zerkleinerung ins Zerlegehaus transportiert werden. 
Lüftungstechnik 
Das Zerlegehaus, das zusammen mit dem Volumen der Reaktorkaverne ein abgeschlossenes, 
zusätzliches Containment bildete, schirmte den Arbeitsraum ab und verhinderte das Austreten 
von Stäuben und Gasen in das restliche Reaktorgebäude. Dieses Zusatz-Containment wurde 
durch eine eigene Lüftungsanlage (30.000 m3/h Zuluft) belüftet, deren abreinigbare Schweb-
stoffilterbank die Stäube aus den Trennvorgängen zurückhielt. Die gereinigte Abluft wurde an 
die Filtereinheit des Reaktorabluftsystems weitergefiihrt. Sicherheitstechnisch lieferte diese 
zweite Barriere zugleich eine überzeugende Kontrolle auf mögliche D20-Restmengen. Die 
nach dem sogenannten Tritiumereignis (siehe Kapitel 4.4) zusätzlich installierten hochemp-
findlichen Überwachungssysteme reagierten bereits auf äußerst geringe Tritium-Konzen-
trationen im Abluftstrom (5 Bq/m3). Dadurch wurde die Gefahr einer Grenzwertüberschrei-
tung zuverlässig ausgeschlossen. 
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Abbildung 16: Demontage Oberer Neutronenschild, hier: Demontage der Schildbalken. 
Schräg rechts oben: Zugang zum sogenannten Interventionsraum (ehemaliger 
Bereich der Dampferzeuger), in dem die verschiedenen Werkzeuge des Dreh-
manipulators untergebracht waren. 
Abbildung 17: Blick in den Reaktorbereich während des Demontageabschnitts "Ausbau der 
351 Druckrohre" (Monitoraufnahme). 
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Abbildru1g 18: Blick auf den Unteren Neutronenschild und den Universalgreifer des Dreh-
manipulators (DMP) mit der DMP-Kamera (Monitoraufnahme). 
Abbildung 19: Blick in das Zerlegehaus mit Kranmanipulator. In Vorbereitung: Die Zer-
kleinerung eines Schildbalkens aus dem Oberen Neutronenschild. 
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Abbildung 20: Blick von der Drehmanipulatorkamera aus auf die Ringsäge während der Zer-
sägung der Moderatortankwand (Monitoraufnahme ). Rechts daneben der den 
Moderatortank umgebende Thermische Schild. 
Detailprobleme und deren Lösungen bei der fernbedienten Demontage des Reaktors 
Insgesamt betrachtet war das gewählte Demontagekonzept für den Reaktor sicherlich richtig, 
was die erfolgreich durchgeführten Arbeiten bestätigten. Naturgemäß traten aber bei solch 
prototypischer Vorgehensweise, trotzintensiver Testphase, einige Schwierigkeiten in Detail-
problemen auf, die dann den Zeitaufwand erhöhten. 
So war es durch den komplexen Aufbau des Reaktors in der Planungsphase der fernbedienten 
Demontage nicht möglich, den realen Zustand des Reaktors in Augenschein zu nehmen. Ins-
besondere bei der Zerlegung der beiden Neutronenschilde ergaben sich technische Schwierig-
keiten, die aus Abweichungen des Istzustandes von dem in der Dokumentation beschriebenen 
Sollzustand resultierten. Typische Beispiele sind folgende aufgetretene Probleme: 
1. Nicht dokumentierte technische Veränderungen: 
=>Breitere Schweißnähte, 
=> Montagehe:ftnähte. 
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2. Geometrische und physikalische Veränderungen aufgrund des Versuchsbetriebes des Re-
aktors: 
=>Thermische Verwerfungen, 
=> Materialspannungen. 
3. Fehlende spezifizierende Sachverhalte: 
=> Unbearbeitete, unrunde, nicht entgratete Abschirmkugeln, die zusätzlich durch vorange-
gangene Demontageschritte durch Schlacke unter Hitzeeinwirkung miteinander verbak-
ken waren und dadurch nicht mit der oszillierenden Absaugeinheit entfernt werden 
konnten. 
Solchen Problemen wurde mit Improvisation und alternativen technischen Einrichtungen be-
gegnet, die jedoch meistens deutliche Zeitverzögerungen bedingten. In Einzelfallen resultier-
ten aus den genannten konstruktiven Abweichungen technische Überbelastungen der Werk-
zeuge durch thermische Überhitzung. Beispielsweise wurde der Innenrohrschleifer bei der 
Durchtrennung der Druckrohrschweißnähte (Verdopplung der Schnittfuge) thermisch über-
belastet, da die bei der Auslegung geplante Einsatzdauer des Gerätes überschritten wurde. Erst 
nach der Modifikation des Gerätes konnten diese Demontagearbeiten wieder fortgesetzt wer-
den. 
Auch die Schüttungen der Abschirmkugeln bereiteten große Probleme. In der Planungsphase 
war man von runden Abschirmkugeln ausgegangen und hatte die Absaugeinheit entsprechend 
konstruiert. Da es sich aber in der Realität um Kugelrohlinge handelte, die weder entgratet 
noch nachgearbeitet waren, verstopften diese den eng konstruierten Querschnitt der Absau-
geinheit. Hinzu kam das oben schon erwähnte Problem der Verbackung der Kugeln unterein-
ander durch Verschmutzungen (Öle, Späne etc.) aus den vorangegangenen Demontageschrit-
ten. Dies hatte zur Folge, daß die geklumpten Kugeln nicht absaugbar waren. Sie mußten zu-
vor zeitaufwendig mit dem Universalgreifer des Drehmanipulators voneinander getrennt wer-
den. Eine weitere Behinderung der Demontagearbeiten war ebenfalls gegeben, da sich diese 
verklebten Kugeln in alle Ecken und Kanten der Schilde festsetzten und damit den Einsatz der 
anderen Werkzeuge erschwerten, da diese die auszubauenden Teile nicht sicher greifen konn-
ten. 
Eine Funktionsstörung des Drehmanipulators wurde am 31. Oktober 1991 bemerkt. Bei der 
Demontage der Moderatorbehältereinbauten kam es zu einer Störung an der Energieversor-
gung des Drehmanipulators. Zwei der zehn Kabel hatten sich von der Kabelführung gelöst 
und hingen lose in den Arbeitsbereich. Die Störung und die beabsichtigte weitere Vorgehens-
weise \Vurden der Behörde (BStMLU) und dem Gutachter (TÜV) mitgeteilt. Die Kabel muß-
ten aus Gründen der Betriebssicherheit ausgetauscht und manuell wieder aufgelegt werden. 
Da in diesem Arbeitsbereich ein Ortsdosisleistung von bis zu 30 mSv/h herrschte, mußte zur 
Durchführung dieser Reparatur eine Abschirmbühne konstruiert und eingesetzt werden. Durch 
die reduzierte Ortsdosisleistung auf maximal 70 ~-tSv/h wurde die radiologische Belastung des 
Personals während den Interventionsarbeiten auf das mögliche Minimum begrenzt. Nach Be-
seitigung dieser Störung wurden die Abbauarbeiten am 16. November 1991 wieder aufge-
nommen und die Demontage der Moderatorbehältereinbauten bis zum Ende des Jahres 1991 
abgeschlossen. Weitere Details dieser Störung können aus [23] entnommen werden. 
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Bei der Zersägung der Moderatortankwand mit der Ringsäge mußte großes Augenmerk darauf 
gerichtet werden, daß bei dem Schleifvorgang ein nicht zu großer Umfangswinkel der Schleif-
scheibe im Materialeingriff stand. Ansonsten wäre die Schleifscheibe überhitzt und zerstört 
worden. Weiterhin war zu beachten, daß es grundsätzlich beim Trennen von großen, dünn-
wandigen Behältern zu Verwerfungen im Blech und daraus resultierend zu Verklemmung und 
eventuell zum Bruch der Schleifscheibe kommen kann. Eine behutsame Steuerung des 
Schleifscheibenvorschubes und die Wahl einer breiteren Schleifscheibe zeigten sich als vor-
teilhaft. 
Mit den zum Schutz des Demontagepersonals vor radioaktiver Strahlung speziell entwickelten 
und gefertigten fernbedienten Eimichtungen wurde diese technisch aufwendigste Phase der 
Beseitigung des Kernkraftwerkes Niederaichbach von Ende 1990 bis Ende 1992 (einschließ-
lich Demontage der Fernbedienungseimichtungen) durchgeführt. Die eingesetzten Trennver-
fahren, wie Trennschleifen und Plasmabrennen, haben sich über den gesamten Verlauf der 
fernbedienten Demontage gut bewährt. 
Das zum Teil angewandte Trennfräsen konnte sich aufgrund der hohen Schnittkräfte, des 
komplizierten Aufbaus der Geräte und der damit verbundenen Störanfälligkeit nicht durch-
setzen. 
Unmittelbar nach Abschluß der fernbedienten Demontage des Reaktors wurden Dreh- und 
Trennmanipulator inkl. aller Werkzeuge demontiert, verpackt und zur Entsorgung in das 
Kernforschungszentrum Karlsruhe, Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB), trans-
portiert. Parallel dazu wurde Ende 1992 mit dem Aufbau der Zerlegeeimichtung zur Zersä-
gung des Thermischen Schildes begonnen. 
4.5.4 Zerlegung des Thermischen Schildes 
Die Demontage des Thermischen Schildes bildete den Abschluß der Demontagephase 2/3. 
Der Thermische Schild hatte ursprünglich die Aufgabe, den Biologischen Schild vor unzuläs-
sig hoher Erwärmung durch Strahlenaufheizung und Wärmeübertragung aus dem Moderator-
behälter zu schützen. Er war aus vier kreisförmigen Segmenten mit einer Masse von insge-
samt 148 t zusammengesetzt. Die Segmente bestanden aus vier Lagen radial gebogener Ble-
che mit den äußeren Wandstärken von 10 mm bzw. inneren Wandstärken von 70 mm. 
Die Zerlegeeimichtung bestand aus folgenden Komponenten, die bis auf die Blockbandsäge, 
welche im Prinzip als Industrieprodukt auf dem Markt verfügbar war, speziell für die Schild-
zerlegung konstruiert worden waren [26]: 
• Blockbandsäge (Abb. 22), 
• Kipprahmen mit Vorschubeinheit, 
e "'' andschwep.JrJuäne, 
• Transportvorrichtung sowie 
• Containerverladestation. 
Bei der Blockbandsäge, die nach der Demontage der Ringsäge im Sammlerraum installiert 
wurde, handelte es sich um eine modifizierte Industriebandsäge mit einem Betriebsgewicht 
von ca. 25 t. Die Führung des Sägeblattes wurde konstruktiv durch eine hydraulische Band-
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verdreheimichtung erweitert, um die rechtwinklig zueinander liegenden Trennschnitte durch-
führen zu kö1men, da die Säge selbst nicht drehbar war. 
Die Segmente wurden mit dem Reaktorgebäudekran ausgehoben und auf den aufgestellten 
Kippstuhl abgesenkt, der sich in Übergabeposition ca. 75° zur Horizontalen befand (Abb. 21). 
Die Geometrie des mit Transportrollen versehenen Kippstuhls war dem Radius der Segmente 
angepaßt. Nach dem Absenken des Kippstuhls in die horizontale Position wurde das jeweilige 
Segment der Blockbandsäge mit Hilfe der an der Seite des Kippstuhls installierten Vorschub-
einheit zugeführt. Die mit hydraulisch betriebenen Greifbacken versehene Vorschubeinheit 
führte die Segmente der Säge zu für die Durchführung der sogenannten "Kammsclmitte" 
(Abb. 22). 
Abbildung 21: Ausheben eines Schildsegmentes mit dem Reaktorgebäudekran und Absen-
ken auf den aufgerichteten Kippstuhl der Zerlegeeinheit 
Mit den eingegebenen Schnittdaten (mittlere Schnittgeschwindigkeit: 30 m/min, mittlere Vor-
schubgeschwindigkeit: 18 mm/min) fürnie die Säge dann die Trennschnitte durch. Die 
Trennteile wurden in insgesamt 14 Typ !I-Container verpackt (Abb. 23), die gleichfalls fern-
bedient verschlossen vvurden. Sämtliche i'l. •. k.tionen wurden fernbedient von einem Steuerraum 
aus videoüberwacht durchgeführt. Die endlagergerechte Konditionierung (Fixierung) erfolgte 
dann bei K±K/HDB. 
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Abbildung 22: Die Zersägung eines Segmentes des Thermischen Schildes mit der Block-
bandsäge (Kammschnittposition). Unten: Greifzange der Vorschubeinheit, 
rechts: Magnethalter zur Abrutschverhinderungen der Trennteile. 
Abbildung 23: Blick in teilbeladene Typ-li-Container, Variante IV ohne Betonabschirmung 
für schwach aktiviertes Material (spezifische Aktivität< 1,4 E+03 Bq/g) wäh-
rend derBeladungmit Trennteilen des Thermischen Schildes. 
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Durch einen optimierten Schnittplan konnten ca. 25% der Masse des Thermischen Schildes 
der kontrollierten Wiederverwertung zugeführt werden. Für das Ausheben und Zerlegen der 
vier Schildsegmente des Thermischen Schildes wurden lediglich vier Wochen benötigt, wobei 
die ohne Störungen verlaufende reine Zerlegezeit ca. 17 Arbeitstage betrug. Insgesamt wurde 
der größtenteils parallel zu anderen Abbauarbeiten durchgeführte komplette Demontageschritt 
in ca. 15 Wochen abgeschlossen, woraus sich eine mittlere Ausbauzeit von 0,4 Tagen je Ton-
ne Stahl errechnet. 
Der Großteil der Zerlegeeinrichtung wurde freigemessen und konventionell entsorgt. Die de-
kontaminierte Blockbandsäge inkl. Steuerung konnte in der HDR-Anlage in Kar1stein bei dem 
dortigen Rückbau wiederverwendet werden. 
4.5.5 Personal und Radiologie 
Bei Betrachtung der zeitlichen Entwicklung des Personalstandes ist die deutliche Erhöhung 
nach dem Abschluß der Demontage des Moderatortanks hervorzuheben. Dies ist in den viel-
fältigen, parallel durchgeführten Arbeiten wie der Demontage des Thermischen Schildes, dem 
Rückbau der Fernbedienungseinrichtungen und den Vorbereitungen zum Abbau der aktivier-
ten Betonstrukturen begründet. Insgesamt wurden während dieser Demontagephase rund 
190.000 Kontrollbereichsstunden aufgewendet, was einer mittleren täglichen Aufenthaltsdau-
er von 5 Kontrollbereichsstunden pro Mann bei zugrunde gelegten 20 Arbeitstagen pro Monat 
entspricht. Daraus resultiert ein Gesamtaufwand von ca. 1.900 Mannmonaten [23]. Die allge-
meine Zusammensetzung des Personals ist in Abbildung 24 graphisch dargestellt. 
Die Betrachtung des Verlaufes der nichtamtlichen Kollektivdosis (Gruppenäquivalentdosis) 
über die Phase der fernbedienten Demontage zeigt monatliche Spitzenwerte im November 
1991 (Störung der Energiezufuhr des Drehmanipulators), im Januar 1992 (Beginn der De-
montage des Unteren Neutronenschildes), sowie im Herbst 1992 (Rückbau der Fembedie-
nungseinrichtungen) und März 1993 (Zerlegung des Thermischen Schildes). Dies liegt in der 
Tatsache begründet, daß mit dem Abbau des Oberen Neutronenschildes die Dosisleistung in 
den angrenzenden Bereichen durch die nun demontierte fehlende Abschirmung wieder an-
stieg. Des weiteren häufte sich im Laufe der fortschreitenden Demontage der direkte Umgang 
mit kontaminierten Geräten. In Tabelle 1 sind exemplarische einige typische Jobdosen dieser 
Demontagephase aufgeführt. 
Die alternative Zerlegung des Thermischen Schildes zum ursprünglich geplanten Einsatz der 
Ringsäge ermöglichte den gänzlichen Verzicht auf teilweise radiologisch nicht unwesentliche 
Vorbereitungs- und Wartungsarbeiten wie beispielsweise das Anschweißen von Halteblechen 
an den Schildsegmenten oder das manuelle Wechseln der Schleifscheiben an der Ringsäge. 
Des weiteren konnte durch die abgeschätzte Einsparung von ca. 2 Mg Schleifstaub, die bei der 
Zerlegung mit der Ringsäge angefallen wären, eine zusätzliche Strahlenbelastung des Perso-
nals bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten verhindert werden. Durch die gewählte De-
montageform konnte die in [24] abgeschätzte Gruppenäquivalentdosis von ca. 140 mSv auf 
tatsächlich applizierte 42 mSv gesenkt werden. Außerdem ermöglichte die Zerlegung mit der 
Blockbandsäge parallellaufende Rückbauarbeiten der Fernbedienungseinrichtungen. 
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Tätigkeit Jobdosis (mSv) 
Montage Drehmanipulator 2,312 
Demontage Drehmanipulator 0,285 
Reparatur und Wartung 6,417 
Zerlegehauseinrichtungen und Drehmanipulator 
Reinigungs- und Dekontaminationsarbeiten 6,213 
Zerlegehaus und Interventionsräume 
Allgemeine Elektroinstallationen 0,738 
Montage I Demontage Abschirmbühnen 2,305 
Qualitätsgesicherte Verpackung 17,218 
Tabelle 1: Typische Jobdosen der Demontagephase 2/3. 
Projektleitung 
20% 615 
Sonstige Sicherheit 
8% '1% 
Demontage 
55% 
[Angaben in Mann-Monaten] 
Strahlenschutz 
16% 
Abbildung 24: Zusammensetzung des KKN-Personals während der Demontagephase 2/3 
01 erteilung der Mannmonate auf die einzelnen Arbeitsbereiche ). 
Die wesentlichen Arbeiten der Demontagephase 2/3 sind in der nachfolgenden Abbildung 25 
dargestellt. 
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Alle wesentlichen Daten dieser Demontagephase 2/3 sind nachfolgend zusammengefaßt. 
Demontagephase 2/3: 
in Zahlen: 
Dauer: 
Gruppenäquivalentdosis: 
Typische Jobdosen: 
mittlere Personenzahl: 
maximale Personenzahl: 
Gesamtarbeitsaufwand: 
Demontageleistung im KB: 
Demontierte Massen: 
Aktivitätsabgaben Phase 2/3: 
• Fortluft H3: 
• Fortluft Aerosole: 
• Abwasser H3: 
• Abwasser Sondemuklide: 
• Abwasser Sonstige Nuklide: 
Besondere Vorkommnisse: 
Fernbedienter Abbau des Reaktors 
und des Thermischen Schildes 
01.03.1990- 15.04.1993 
365.434 IJSV 
6.400 IJSV (Reparatur-/Wartungsarbeiten im Zerlegehaus 
17.200 IJSV ( Qualitätsgesicherte Verpackung) 
80 
110 
3.074 Mannmonate (ca. 1.900 Mannmonate KB), 
3-Schicht-Betrieb 
0,92 Mg/Mannmonat 
1.755,5 Mg, davon 521,7 Mg radioakt. Reststoffe 
(ca. 30%) 
1,67 E+09 Bq (max. < 20% vom Monatsgrenzwert) 
bei einem Gesamtvolumenstrom von 8,63 E+08 m3 
6,8 E+05 Bq 
3,7 E+09 Bq (Abgabemenge: 1.322 m3) 
< NWG (Fe-55, Ni-59, Ni-63) 
5,6 E+06 Bq 
Terminverzug von ca. 4 Monatenaufgrund technischer 
Problemen und Soli/Istzustandabweichung des Reaktors. 
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4.6 Abbau der aktivierten Gebäudestrukturen (Demontagephase 2/4) 
Hinsichtlich der Definition des Abbaus der aktivierten Gebäudestrukturen und der Festlegung 
der Vorgehensweise der Demontage waren umfangreiche Voruntersuchungen durchzuführen. 
Diese wurden in sog. "Probenahmeprogrammen" zusammengefaßt, mit den Behörden abge-
stimmt und in Form von technischen Berichten und Fachanweisungen dokumentiert [19-21, 
28-31]. 
Probenahmen am Biologischen Schild im Jahre 1982 unter dem damals beantragten massen-
spezifischen Grenzwert vom 10-4-fachen der Freigrenzen von Anlage IV, Tabelle IV 1 Spalte 
4 StrlSch V pro Gramm unter Anwendung der Summenformel (bei einer Mittelungsmasse von 
höchstens 10 kg) ergaben eine radiale Abtragtiefe an der Innenschicht des Biologischen Schil-
des von ca. 20 Zentimetern [28]. Darüber hinaus waren keinerlei Strukturen oberhalb dieses 
Grenzwertes von 3, 7 Bq/g, bezogen auf das KKN-Leitnuklid Co-60, aktiviert. 
Mit Erteilung der Abbaugenehmigung vom 6. Juni 1986 und der damit verbundenen Festle-
gung des massenspezifischen Grenzwertes um den Faktor 1 0 niedriger als beantragt ergaben 
sich vollkommen neue Randbedingungen für die Demontagephase 2/4. Nun waren alle akti-
vierten Strukturen oberhalb des durch die Genehmigungsbehörde festgesetzten mas-
senspezifischen Grenzwertes vom 10-5-fachen der oben genannten Freigrenzen abzubauen 
(Abb. 26). 
Dies bedeutete nun einen ca. 60 cm tiefen radialen Abtrag der aktivierten Innenschicht des 
Biologischen Schildes sowie den zusätzlichen Abbau einiger benachbarter Strukturen inner-
halb und außerhalb der sogenannten Kreiszylinderschale, eine den ehemaligen Reaktorbereich 
umgebende Baustruktur (Abb. 26). Infolge dessen war ein neues Demontagekonzept zu er-
stellen. Der ursprüngliche Demontageaufwand vervielfachte sich [32-34]. Des weiteren mußte 
nun durch die abbaubedingten Schwächungen der Baustrukturen auch die statische Tragf<:ihig-
keit der verbleibenden Reststrukturen untersucht werden. 
Aufgrund der teilweise schweren Zugänglichkeit der Abbaubereiche wurde ein umfangreiches 
Arbeitsbühnenkonzept erstellt. Unter anderem montierte man sowohl in den beiden Zwickel-
bereichen als auch in der Kreiszylinderschale ober- und unterhalb des Biologischen Schildes 
stationäre Arbeitsbühnen. Durch den Einsatz einer weiteren, höhenversetzbaren Arbeitsbühne, 
die innerhalb der Kreiszylinderschale zwischen +20,2 m und +7,4 m in fünf Höhenbereichen 
durch konstruktive Veränderungen im Durchmesser einsetzbar war, konnten alle abzubauen-
den Bereiche auch mit schwerem Gerät, wie beispielsweise einem 8 t schweren elektrisch be-
triebenen Hydraulikbagger mit Felsmeißel (Abb. 31 ), erreicht werden. 
Um eine mögliche Kontamination durch Betonstaub außerhalb der Abbaubereiche zu verhin-
dern, wurde die gesamte Kreiszylinderschale nebst Zwickel- und Balkonbereichen luftdicht 
verschlossen und lufttechnisch an die umgebaute, mit neuen Filtereinsätzen versehene ab-
reinigbare Schwebstoffilterbank (Höhenkote -4,70 m) angeschlossen. An Stellen, an denen 
das nicht möglich war, kamen mobile Filteranlagen zum Einsatz. 
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Für die folgenden ganz abzubauenden bzw. abzuschälenden Bereiche außerhalb des Bioschil-
des, im einzelnen (von Höhenkote +22,3 m bis +7,8 m): 
• Großer Drehschild (GDS, Abb. 7), 
• Bühnenschild (BüS, Abb. 27), 
• Oberer Tragring des Verteilerraumes (TV), 
• Verteilerraumwand (VR), 
• Zwickelbereichswände und -decken (ZBD, Abb. 28), 
• Balkonstrukturen außerhalb des Biologischen Schildes, 
• Oberer Tragring (TRO, +16,10 m), 
• Durchführungen der Moderatorablaßleitungen (MAL) durch den Biologischen Schild, 
• Unterer Tragring (TRU, +10,04 m, Abb. 34) 
wurden weitere Probenahmen in Abstimmung mit dem Gutachter durchgefillrrt, die Ergebnis-
se in technischen Fachanweisungen festgehalten [35-37]. 
Mitte April 1993 waren die genannten Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Die Abbauar-
beiten der aktivierten Betonstrukturen konnten aufgenommen werden. 
Bereits im Februar 1990 zum Ende der Demontagephase 2/2 "Manueller Abbau kontaminier-
ter Anlagenteile" wurde der Große Drehschild (GDS) ausgehoben (Abb. 7). Der GDS bildete 
zusammen mit dem in seiner exzentrischen Öffnung eingesetzten Kleinen Drehschild und der 
darin drehbar gelagerten Brennelementwechselmaschine den oberen Abschluß des Verteiler-
raumes über dem Reaktor auf+ 22,3 m. Der GDS selbst war drehbar im Bühnenschild aufge-
lagert. Bautechnisch handelte es sich bei allen drei Schilden um mit Beton ausgegossene 
Stahlhohlzylinder. Infolge der Neutronenstrahlung während des Reaktorversuchsbetriebes 
waren bei allen Schilden ca. 30 cm des unteren Stahlmantels aktiviert. 
Der untere Teil der Schilde wurde mit Diamantseilsägen abgetrennt. Der Beton aus den abge-
trennten unteren Ringen wurde herausgelöst und ebenso wie der obere nicht aktivierte Teil 
radiologisch freigemessen. Der aktivierte Stahlmantel wurde faßgerecht zerkleinert und qua-
litätsgesichert in Fässer verpackt. 
Am ca. 100 t schweren Bühnenschild (Abb. 27) wurde in ähnlicher Weise der ca. 30 cm hohe, 
aktivierte untere Stahlmantel mittels Diamantseilsäge abgetrennt, der obere Teil zusätzlich in 
14 Segmente zersägt. Sowohl die Segmente als auch der mit einer hydraulischen Spreizzange 
herausgebrochene Beton aus dem unteren Ring konnten radiologisch freigegeben werden. Der 
untere Stahlmantel wurde thermisch zerlegt, die ca. 9,5 Mg Stahl wurden eingeschmolzen und 
der kontrollierten Wiederverwertung zugeführt. Die Zerkleinerung mit der Diamantseilsäge 
erleichterte die Separierung der aktivierten Teile. Darüber hinaus konnte damit die Ausbrei-
tung von luftgetragener Kontamination vermieden werden. 
Die Zerlegung des Bühnenschildes vmrde zeitlich vorgezogen und parallel mit der Zerkleine-
rung des Thermischen Schildes durchgefillrrt. Ende März 1993 wurde die Bühnenschildzerle-
gung abgeschlossen. 
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+22,25m 
+20 46m 
+ 16 16m 
+ 10,04m 
+7,77m 
+1 ,50m 
180 
Biologischer Schild 
(BS) 
(60cm) 
020-Rohrdurchführungen 
MAL-Bereiche bei 
Sammlerraum 0,90,270 Grad 
(SR) (20cm) 
Kreiszylinderschale (KZS) 
[222 Nichtaktivierte Gebäudestrukturen ( < <0,37 Bq/g) 
~ Aktivierte Beton- und/oder Stahlstrukturen (>0,37 Bq/g) 
- Aktivierte Beton- und/oder Stahlstrukturen (>3,7 Bq/g) 
SCHNEX9 
Abbildung 26: Längsschnitt durch den Biologischen Schild und angrenzende Gebäudestruk-
turen. Darstellung der Abbautiefen in Abhängigkeit vom genehmigten Grenz-
wert von 0,37 Bq/g (zum Vergleich die Abbautiefen in Abhängigkeit vom be-
antragten Grenzwert von 3,7 Bq/g). 
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Abbildung 27: Zerlegung des Bühnenschildes in zwei Arbeitsphasen: Zuerst wurde der obere 
nicht aktivierte Bereich in Segmente geschnitten (Auffugen der Stahlhülle, im 
Hintergmnd links; Zersägung mit der Seilsäge, rechts hinten im Bild), dekon-
taminiert und stückig freigemessen: Vom unteren 30 cm hohen Ring löste 
man den Beton mit der hydraulischen Spreizzange heraus (im Bild rechts: 
Bohren der Löcher) und zerlegte die Stahlhülle in faßgerechte Stücke, die 
nach dem Einschmelzen der kontrollietien Wiederverwertung zugefühti wur-
den. 
Kern der Abbauarbeiten der aktivierten Gebäudestmkturen war der sprengteclmische Abbau 
der aktivietien Innenschicht des Biologischen Schildes, auf den im folgenden näher eingegan-
gen wird. 
Der Mitte Juli 1993 aufgenommene Abbau des Biologischen Schildes erfolgte nach dem Ab-
bau des Tragringes des Verteileraumes, der Vetieilerraumwand und des oberen Tragringes 
Kote + 16,10 m in drei Etappen, wobei jeweils ein Höhenbereich von ca. 2m abgebaut wurde: 
111 Abbau des Biologischen Schildes Bereich BSl (+16,10 m bis +13,75 m), 
111 Abbau des Biologischen Schildes Bereich BS2 (+ 13,75 m bis+ 12,00 m), 
111 Abbau des Biologischen Schildes Bereich BS3 (+12,00 m bis +10,10 m). 
Anschließend erfolgte der Abbau 
111 der Durchführungen der Moderatorablaßleitungen (MAL) sowie 
111 des unteren Tragringes (TRU). 
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Die Entscheidung zum Einsatz der Softsprengtechnik fiel aufgrund positiver Vorversuche aus 
den Jahren 1981 und 1982 [38]. Die Bewehrung wurde nicht aufgetrennt, sondern fungierte 
bei den Sprengungen als Abwurfschutz und Vorsieb für den oberflächennahen Beton. Die 
spezifische Aktivität, im Mittel unter 10 Bq/g, war so gering, daß sprengtechnische Nebenar-
beiten vor Ort unter den üblichen Schutzmaßnahmen für Arbeiten im Kontrollbereich ohne 
zusätzliche Atemschutzmasken durchgeführt werden konnten. 
Die Bewehrung des Biologischen Schildes befand sich sowohl außen- als auch innenseitig mit 
einer Betonüberdeckung von 10 cm bis 20 cm dicht unter der Oberfläche. Es handelte sich um 
eine vierlagige Ringbewehrung mit einer Maschenweite von ca. 6 cm und einem Stahl-
durchmesser von 27 mm. Am Biologischen Schild war die ca. 60 cm tiefe aktivierte innere 
Schicht abzutragen. Im Bereich von Öffnungen und Rohrdurchführungen mußte diese Ab-
tragtiefe lokal erweitert werden. Solche Störzonen des ansonsten gleichmäßigen Aktivie-
rungsverlaufes befanden sich in halber Höhe des Biologischen Schildes im Bereich der in den 
Innenraum mündenden 12 Rohre der ehemaligen Neutronenflußmeßkammern sowie im unte-
ren Bereich bei den Durchführungen der neun Moderatorablaßleitungen (Abb. 26). 
Der prinzipielle Ablauf der Lockerungssprengungen sah wie folgt aus (Abb. 28): 
1. Bohren der Sprengbohrlöcher (Abb. 29), 
2. Bohrlochbestückung, 
3. Sprengfeldabdeckung (Abb. 30), 
4. Räumung des Sicherheitsbehälters und Sprengfreigabe, 
5. Durchführung der Sprengung (Abb. 31), 
6. Strahlenschutzbegehung unter Vollschutz: Dosisleistungsmessungen, Wischteste und de-
ren Auswertung, 
7. Freigabe des Sicherheitsbehälters, 
8. Kontrolle der Lüftung und der Arbeitsbühnen, 
9. Abräumen und Verpacken des losen Betons, 
10. Abbrennen der freigelegten Bewehrung. 
Der obere Abbaubereich des Biologischen Schildes BS1 wurde in 14 Segmente eingeteilt, 
wobei in sieben Sprengkampagnen jeweils zwei Segmente kurz nacheinander gesprengt wur-
den. Die Sprengungen am BS 1 wurden mit folgenden Parametern durchgeführt: 
Spezifische Lademenge: 
Lademenge: 
Zündre_ihenfolge: 
gung) 
Bohrlochabstand: 
(Abb. 33) 
Anzahl der Bohrlöcher: 
Abdeckung: 
ca. 1200 g/m3 
500 g Ammon-Gelit + 160 g Nitropenta I Bohrloch 
ab der 3. Sprengung 
alternierend im Millisekundenabstand (Wellenbewe-
500 mm pro Reihe, Löcher seitlich um 250 mm versetzt 
10, in zwei Reihen (5/5) 
3 Lagen Gummigurtbänder als Abwurfschutz, 
4 Lagen Dynastatmatten als Staubschutz 
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Biologischer Schild, Bereich BS2 
vor dem Abbau 
Nach der Sprengung 
Vollbohr-
lafeite ® 
Vertikale Sprenglochbohrung 
® 
Abbrennen des Bewehrungsstahls 
® 
Besatz/1 (I 
Sprengladung11 
Sprenglochbestückung 
® 
Abbau der gelockerten Beton-
struktur mit Hydraulikbagger 
Abbildung 28: Illustratorische Darstellung des Abbau des Biologischen Schildes für den 
mittleren Bereich des Biologischen Schildes (BS2). 
Das Zeitvorgabe von 3 Wochen, also 15 Arbeitstagen im Zweischichtbetrieb, wurde mit 12 
Tagen deutlich unterschritten. Eine weitere Reduzierung um zwei Tage war zu diesem Zeit-
punkt bereits denkbar und konnte bei den anschließenden Sprengkampagnen auch realisiert 
werden. Dazu war jedoch vorher eine Genehmigung beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt 
Landshut für größere Sprengfelder, also für den Umgang mit einer größeren Menge Spreng-
stoff, einzuholen. 
Das Sprengergebnis war insofern gut, weil sich die Funktion der Ringbewehrung als Splitter-
schutz bestätigte und der Zerrüttungsgrad des Betons hoch war. Die bei der Lockerungsspren-
gung abgeworfene Betonmenge (Bewehrungsüberdeckung) von ca. 3 Mg fiel bereits in faß-
gerechten Stücken an und konnte deshalb unmittelbar in Fässer gefüllt werden. 
Die wesentlichen gewonnenen Erkenntnisse bei dem sprengtechnischen Abbau des oberen 
Bereiches des Biologischen Schildes BS1 sind nachfolgend zusarnmengefaßt: 
1. Geringe Staubentwicklung durch funktionelle Abdeckung der Sprengstelle. 
2. Geringe Luftdruckschwankungen von max. 8E+3 Pa ermöglichten den permanenten Be-
trieb der Absaugung vor Ort. 
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3. Kurzzeitige Erhöhung der H3-Konzentration von normal1-2 Bq I m3 aufmax. 10 Bq I m3• 
4. Radiologisch ausreichende radiale Abbautiefe von 60 cm. 
5. Geringfügige Verringerung der Abbautiefe theoretisch möglich, jedoch aufgrund des er-
höhten Strahlenschutzaufwandes (Probenahmen und Auswertung) zur Sicherstellung der 
Grenzwertunterschreitung und dem Risiko einer eventuellen Nachbearbeitung und erneuter 
Beprobung nicht zu rechtfertigen. 
6. Nachbearbeitung der Reststrukturen um ca. 15 cm im Bereich des Austrittes der Neu-
tronenflußmeßkammerrohre ebenfalls radiologisch ausreichend sowie statisch unbedenk-
lich. 
Abbildung 29: 
Bohren der Sprenglöcher des Ab-
baubereiches BSl des Biologi-
schen Schildes mit der an den 
EX60 montierten Vollbohrlafette. 
Im Hintergrund ist der abgeschälte 
90°-Zwickelbereich (Zwickelbe-
reichsdecke und Außenwand der 
Kreiszylinderschale) zu sehen, in 
den aus statischen Gründen für die 
darüber verlaufende Kranbahn des 
Reaktorgebäudekrans Stahlstützen 
eingezogen werden mußten. 
Im Unterschied zur ersten Sprengkampagne am Biologischen Schild wurde der Bereich des 
zweiten Abbauschrittes in lediglich sieben Sprengfelder eingeteilt. Mit dieser vom Gewerbe-
aufsichtsamt genehmigten Maßnahme trug man der Tatsache der guten Dosier- und Be-
herrschbarkeit der Lockerungssprengung des Bereiches BS 1 des Biologischen Schildes Rech-
nung. Der damit verbundenen notwendigen Erhöhung an 20' -Container- und A400-Faß-
kapazitäten wurde ebenfalls Rechnung getragen. Für die Transportbereitstellung von belade-
nen Containern im KKN-Freigelände wurde die Zustimmung bei BStMLU eingeholt. 
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Eine weitere Folge der hohen Abbaugeschwindigkeit war auch ein erhöhter Personalbedarf 
beim Strahlenschutzaufgrund der Vielzahl an zu untersuchenden Proben, den Gebindedekla-
rationen und sowie den notwendigen Dosisleistungsmessungen der gefüllten Fässer. 
Abbildung 30: 
Vorbereitung der Lockerungs-
sprengung am Biologischen 
Schild, unterer Bereich BS3: 
Letzte Arbeiten an der Abdeckung 
der Sprengstelle durch den 
Sprengmeister. Am linken Bild-
rand sind die zwei flexiblen 
Schläuche der permanenten Luft-
absaugung während der Sprengung 
zu sehen. 
Einen zeitlichen Überblick über den Abbau des Bereiches BS2 des Biologischen Schildes 
ermöglicht die nachfolgende Auflistung. Innerhalb von nur 12 Arbeitstagen wurde der BS2-
Bereich abgebaut. Dies wurde unter anderem durch die zeitweise parallel durchgeführten Ar-
beiten ermöglicht. 
1. Verfüllung des Abwurfbetons von B3 
unterhalb der Arbeitsbühne B5: 
2. Probenahmen durch ARGE, TÜV und LfU: 
3. Sprenglochbohrungen: 
4. Arbeitsbühnenabsenkung: 
5. Sprengungsdurchführung: 
6. Demontage, Zerlegung und Verpackung Bewehrung: 
7. Demontage, Zerlegung und Verpackung Beton: 
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2 Tage 
1 Tag (parallel zu 1.) 
2 Tage (1 Tag parallel zu 1.) 
1 Tag 
4 Tage 
4 Tage 
4 Tage (3 Tage parallel zu 6.) 
Abbildung 31: Sprengfeld am BS2 unmittelbar nach erfolgter Lockemngssprengung: Deut-
lich ist die nach innen gebogene Bewehrung des Biologischen Schildes und 
der fein gesiebte abgeworfene Beton (Bewehrungsüberdeckung) zu sehen. 
Die Abdeckung der Sprengstelle wurde bereits zur Seite geräumt. 
Abbildung 32: Zusätzliche Bearbeitung des Bereiches BS2 des Biologischen Schildes mit 
dem elektrisch betriebenen EX60-Bagger mit Felsmeißel nach erfolgter 
Sprengung. 
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Für die pyrotechnische Lockerungssprengung des unteren Bereiches des Biologischen Schil-
des BS3 wurde die Bohrlochanordnung im Vergleich zur Sprengkampagne BS2 erneut geän-
dert (Abb. 33). Die Bohrungen wurden nun im konstanten radialen Abstand von 45 cm von 
der Innenseite des Biologischen Schildes vorgenommen. 
Insgesamt sieben Sprengungen wurden vorgenommen, wobei der Bereich BS3 in acht Seg-
mente aufgeteilt worden war. Drei von diesen Segmenten bildeten die Bereiche der Durchfüh-
rungen der Moderatorablaßleitungen (MAL). Es wurden zwischen 4 Bohrlöcher (2.000 g 
Ammon-Gelit Sprengstoff) und 9 Bohrlöcher (ca. 3.000 g) pro Segment eingesetzt, wobei die 
Segmente mit neun Bohrlöchern zu den MAL-Bereichen gehörten. Der 90°-MAL-Bereich 
wurde nicht sprengtechnisch zerrüttet, da durch die Bearbeitung mit dem EX60 - quasi aus 
Versehen- an den benachbarten Feldern soviel Material abgetragen wurde, daß die Sprengung 
entfallen konnte. 
Das Abbrennen des Bewehrungsstahls und der Abbau des gelockerten Betons wurden zeit-
gleich an gegenüberliegenden Segmenten durchgeführt. Nach den Kontrollen der Abbautiefen 
durch den Strahlenschutz an den inneren Übergängen der MAL sowie im Bereich von Nach-
bearbeitungen war die sichere Unterschreitung des Grenzwertes gewährleistet. 
Bohrplan BS1: Bohrplan BS2: Bohrplan BS3: 
~fl Besatz/ •. : 
Sprengladung-----~~ 
ABLBI02b 
Abbildung 33: Sprengtechnischer Abbau des Biologischen Schildes mit drei unterschiedli-
chen Bohrlochanordnungen zur Optimierung der Sprengwirkung: 
Bei der Sprengkampagne des oberen Bereiches BS 1 in zwei konzentrischen 
Kreisen, am BS2 in einer Zickzacklinie mit zwei unterschiedlichen Radien 
und am BS3 in einem Kreis mit konstantem Radius. 
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Neben dem Einsatz der Softsprengtechnik wurden in dieser Abbauphase im wesentlichen in-
dustrieübliche Geräte und deren Adaptionen eingesetzt, wie zoB 0: 
10 Hydraulikbagger EX60 mit Bohrlafette und Bohrhammer, wahlweise auch mit Gesteins-
brecher, Vollbohrlafetteo Elektroantrieb, 
20 Kernbohrgeräte mit Vakuumsaugplatte, 
3 o Vollbohrgeräte, druckluftbetrieben aus ICKN-System, 
40 Hydraulische Spreizwerkzeuge, 
50 Diamantseilsägen, 
6 o Diamantkreissäge, 
7 o Preßluftbohrhämmer, 
80 Schneidbrenner (Autogen) und 
9 o weitere Kleingeräteo 
Abbildung 34: Blick von der +22,30 m-Ebene auf die Reststrukturen des Biologischen 
Schildes und angrenzende Bereiche u11111ittelbar vor dem Abschluß der Ar-
beiten (hier: Abbau des unteren Tragringes + 10,10 m)o 
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Durch Bohr- und Spreizteclmik (hydraulisches Sprengen) und mit preßluftbetriebenen Bohr-
hämmern wurden vor allem die Zwickelbereiche sowie die sich auf der Außenseite im Bereich 
der Durchführungen der Moderatorablaßleitungen befindlichen Balkonstrukturen abgebaut. 
Aufgrund der engen räumlichen Verhältnisse mußten hier Kleingeräte eingesetzt werden. Da-
her konnte bei diesen Arbeiten nur eine relativ niedrige Abbauleistung erreicht werden, die 
sich nicht in exakten Zahlenwerten ausdrücken läßt. Die Ursache hierfür ist in dem Sachver-
halt begründet, daß diese Arbeiten wegen der räumlichen Trennung gegenüber den Abbaube-
reichen innerhalb der Kreiszylinderschale, die dort wegen der Zugänglichkeit (Bülmen-
management) nur nacheinander erfolgen konnten, nicht auf dem terminkritischen Pfad lagen 
und deshalb kurzfristig unterbrochen bzw. wieder fortgesetzt werden konnten. 
Mit dem Abbauende des am stärksten bewehrten Bereiches, dem unteren Tragring (13 Lagen 
Bewehrungsstahl) Anfang Oktober 1993 konnte die olme Störungen verlaufende Phase des 
Abbaus der aktivierten Betonstrukturen erfolgreich abgeschlossen werden (Abb. 34). 
Anschließend erfolgten lediglich Restarbeiten, beispielsweise Demontagen von Hilfseinrich-
tungen und Reinigungsmaßnahmen. Diverse Blecheinhausungen mußten wieder entfernt wer-
den. Vom Sammlerraum aus wurde mit Hilfe eines fahrbaren Auslegers mit angeschlossenem 
Personenkorb die Absaugung der verbliebenen Reststrukturen vorgenommen. Dies betraf 
hauptsächlich die waagerechten Vorsprünge der ehemaligen Tragringe (Abb. 35). 
Das Ziel der Arbeiten innerhalb der Demontagephase 2 Absclmitt 4, die Demontage der akti-
vierten Gebäudestrukturen, wurde innerhalb von nur sieben Monaten erreicht. Damit wurden 
gegenüber der ursprünglichen Planung sieben Monate Projektlaufzeit eingespart. Dies war im 
wesentlichen auf folgende Gründe zurückzuführen: 
1. Die Demontagearbeiten konnten olme größere Abweichungen vom Demontagekonzept 
durchgeführt werden. 
2. Die augewandte Zerlegeteclmik, Sprengungen nach Vertikalbohrungen mit anschließender 
Nacharbeit eines elektrobetriebenen Hydraulikbaggers, erwies sich als sehr effizient. 
3. Der engagierte Einsatz einer Fachfirma für den Betonabbau beschleunigte den Abbau der 
aktivierten Gebäudestrukturen wesentlich. 
Weitergehende Informationen sind ausführlich in [32-34] dokumentiert. 
Der sprengteclmische Abbau des oberen Tragringes, des Biologischen Schildes sowie des 
unteren Tragringes stieß aufgrund der positiven Ergebnisse (geringe Staubentwicklung, gute 
Betonzerrüttung) auf Zustimmung sowohl der Genehmigungsinhaber als auch des Gutachters 
und der Behörden. Auch bewährte sich die Entscheidung, die oberflächennahen Lagen der 
Bewehrung des Biologischen Schildes nicht vor den Sprengungen aufzutrennen und diese 
damit als Splitterschutz vor abgesprengten Betonbrocken zu nutzen. 
Für den Abbau der aktivierten Betonstrukturen des KKN lassen sich unter dem Aspekt der 
Wirtschaftlichkeit folgende Aussagen ableiten: 
- Geringe Abbautiefen bis ca. 30 cm (Verteilerraumwand) rechtfertigten durch die hohe Ab-
baugeschwindigkeit den Abbruch mit dem Felsmeißel des Hydraulikbaggers allein. 
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- Tiefer aktivierte Bereiche, vor allem der Barytbeton des Biologischen Schildes (60 cm), 
mit im Bereich der Bohrungen nur geringer Bewehrung, konnten durch die Kombination 
von Lockerungssprengungen und Abbruch mit dem Hydraulikbagger zügig abgebaut wer-
den. 
- Unzugängliche Bereiche (Balkone) waren nur mit Kleingeräten abzubauen. 
Die Abbildung 35 zeigt den Blick auf die Reststrukturen der Kreiszylinderschale. Alle abge-
tragenen oder abgeschälten Wandbereiche waren mit Kennzeichnungen versehen, um die 
Meßpunkte des Strahlenschutzes, des TÜV sowie die Probenahmeorte des LfU nachvollzieh-
bar identifizieren zu können. 
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Abbildung 35: 
Blick aus dem Sammlerraum, Hö-
henkote + 1,50 m auf die Rest-
strukturen des Biologischen Schil-
des, hier: Restarbeiten - Absaugen 
des unteren Tragringes zur Vorbe-
reitung der Demontagephase 2/5 
"Dekontamination des Kontrollbe-
reiches und Freimessen der Ge-
samtanlage". 
Zusammenfassend sind folgende in dieser Demontagephase gemachten Erkenntnisse und Er-
fahrungen hervorzuheben: 
Für den Abbau der aktivierten Betonstrukturen aus Normal- bzw. Barytbeton (Biologischer 
Schild) setzte man folgende Abbautechniken - teilweise alternativ - ein: 
a) pyrotechnische, kontrollierte Lockerungssprengungen, anschließende Nacharbeit mit einem 
8 t schweren, elektrisch betriebenen Hydraulikbagger mit Felsmeißel (Tragringe, Biologi-
scher Schild), 
b) direkter Betonabbau mit Hydraulikbagger 01 erteilerraum, Zwickelhereiche ), 
c) Betonlockerung mit hydraulischen Spreizgeräten, Betonabbau je nach Zugänglichkeit mit 
Hydraulikbagger bzw. manuell mit Preßluftbohrhammer (Balkonstrukturen). 
Entscheidende Kriterien für die gewählten Abbautechniken waren dabei die Aktivierungstiefe 
und damit Abbautiefe, die räumliche Zugänglichkeit sowie die Bewehrungsdichte [32]. 
Der Abbau der aktivierten Betonstrukturen zeichnete sich jedoch infolge der Kombination der 
beschriebenen Abbautechniken durch seine insgesamt hohe Abbauleistung aus. Nach dem 
Abbau des oberen Tragrings und des Verteilerraumes konnte Mitte Juli 1993 wie zuvor be-
schrieben mit dem Abbau des Biologischen Schildes begonnen werden. Währenddessen führte 
man bereits parallele Arbeiten in den Balkonbereichen durch. Schon Mitte September 1993 
konnte das letzte 400 i-fassende Faß mit dem Barytbeton des Biologischen Schildes gefüllt 
werden. Pro Höhenbereich von ca. 2 m wurden lediglich ca. 2 Wochen reine Abbauzeit benö-
tigt. Zeitnahe Zusammenarbeit mit den Behörden und das letztendlich nicht zu unterschätzen-
de "know how" der als Unterauftragnehmer der ARGE tätigen Maschinen- und Werkzeugfüh-
rer bildeten die Voraussetzung zum Erreichen dieser hohen Abbauleistung am Biologischen 
Schild. 
Für die Demontage wurden weitgehend handelsübliche Werkzeuge eingesetzt. Die getroffe-
nen Maßnahmen und Modifizierungen an allen Gerätschaften, die für den Abbau der Beton-
strukturen benötigt wurden, führten dazu, daß diese nach dem Einsatz im Kontrollbereich 
wieder freigegeben werden konnten. 
Die Problematik, daß am Anfang bei der sprengtechnischen Zerlegung besonders stark be-
wehrter Betonstrukturen Erfahrungswerte fehlten, wurde nach der Analyse der ersten Spreng-
ergebnisse durch die Weiterentwicklung des Sprengverfahrens vor Ort schnell gelöst. In der 
Folge verliefen die Sprengungen planmäßig. Die sprengtechnische Zerlegung aktivierter Ge-
bäudestrukturen hat sich als ein sicher beherrschbares, effizientes und wirtschaftliches De-
montageverfahren erwiesen. Hierbei konnte der Anfall an radioaktiven Reststoffen minimiert 
werden, indem unterhalb des massenspezifischen Grenzwertes aktivierte Betonstrukturen mit 
der Freimeßanlage freigemessen wurden (Tab. 2). 
Die Optimierungsmaßnahmen vor allem im infrastrukturellen und logistischen Bereich, bei-
spielsweise Sonderschichten für Faßtransporte und Erhöhung der Lagerkapazität für Contai-
ner, führten immer wieder zur Verkürzung der geplanten Demontagezeiten. 
Der in dieser Abbauphase angefallene Betonschutt aus den aktivierten Bereichen wurde in 
400 1-Fässer verpackt und als radioaktive Reststoffe in 20'-Containem nach Karlsruhe 
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KfKIHDB befördert. Den nicht aktivierten Betonschutt unterzog man in 200 I-Fässern gefüllt 
den Entscheidungsmessungen in der KKN-Freimeßanlage. Der Bewehrungsstahl wurde faß-
gerecht abgetrennt und nach dem Schmelzen der kontrollierten Wiederverwertung zugeführt. 
In Tabelle 2 sind die tatsächlich abgebauten Massen dieser Demontagephase den ursprüngli-
chen Schätzungen gegenübergestellt. Daraus läßt sich ableiten, daß die zur Massenermittlung 
maßgeblichen Abbautiefen zur sicheren Unterschreitung des massenspezifischen Grenzwertes 
und die daraus zu ziehende Kosten- und Terminsituation in der Planungsphase verantwor-
tungsbewußt eingeschätzt worden waren. In allen Bereichen wurden die ursprünglich erwar-
teten abzubauenden Mengen an Beton, Stahl und sonstigen radioaktiven Abfallen unterschrit-
ten. 
geschätzt tatsächlich 
Faß in-
halt Fässer Masse Fässer Masse 
Barytbeton, radioaktive Reststoffe 400 I 850 645 Mg 738 532Mg 
Nonnalbeton, radioaktive Reststoffe 4001 1020 561 Mg 424 229Mg 
Nonnalbeton, freigemessen. 200 I 400 104Mg 903 216Mg 
Stahl, eingeschränkte 
Wiederverwertung 2001 900 210Mg 630 146Mg 
so~st. radioakt. Abfälle 200/1801 300 37Mg 290 20Mg 
Tabelle 2: Gegenüberstellung der geschätzten und tatsächlichen Beton-, Stahlmassen und 
Sekundärabfalle, die während des Abbaus der aktivierten Gebäudestrukturen an-
fielen. In allen Abbaubereichen wurden die geschätzten Massen deutlich unter-
schritten. 
Für die mit Beton gefüllten Fässer wurde die +22,30 rn-Ebene als Deklarations- und Puffer-
raum benutzt. Der zur kontrollierten Wiederverwertung vorgesehene Stahl wurde auf der QV-
Station im "Keller", Höhenkote -4,70 m, in sogenannte Tl80-Schmelzfasser verpackt und 
dokumentiert. Die gefüllten Fässer wurden nach erfolgter Deklaration und Wischtestnahme 
durch den Strahlenschutz in 20' -Container eingeladen. Für den Transport des Betons wurden 
hierzu zusätzlich zu den bereits aus den vorangegangenen Demontagephasen vorhandenen 
Containern weitere 35 Stück 20' -Container eingesetzt. Jedoch wurde die Gesamtzahl der ein-
setzbaren 20' -Container durch den eingeschränkten Bereitstellungsraum im Maschinenhaus 
und die Auflage der Behörde, mit radioaktivem Material beladene Container nur für den Zeit-
raum des unmittelbar folgenden Abtrausportes im KKN-Freigelände bereitzustellen, begrenzt. 
Somit war ein zügiger Abtrausport beladener Container unumgänglich. 
Mit Ausnahme des aktivierten Stahls unterhalb einer spezifischen Aktivität von 200 Bq/g 
wurden sämtliche feste radioaktive Reststoffe (Beton, Sekundär- und Sonderabfall) zur Kon-
ditionierung und Zwischenlagerung nach Karlsruhe zu KfKIHDB transportiert. Der Transport 
der Fässer mit aktiviertem Stahl unterhalb der genannten spezifischen Aktivität erfolgte zur 
Fa. Siempelkamp nach Krefeld, wo der sortenreine Stahl chargenweise eingeschmolzen und 
anschließend durch den Erzeuger der kontrollierten Wiederverwertung zugeführt wurde. 
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Die Personalzusammensetzung der Demontagephase 2/4 "Abbau der aktivierten Gebäude-
strukturen" ist in Abbildung 36 dargestellt. Die höchste nichtamtliche monatliche Individual-
dosis dieser Demontagephase lag mit 0,646 man mSv sehr niedrig. 
Projektleitung 
16% 
Sonstige 
8% 
113 
Sicherheit 
2% 
Demontage 
58% 
ll6 
[Angaben in Mann-Monaten] 
Strahlenschutz 
16% 
Abbildung 36: Zusammensetzung des KKN-Personals während der Demontagephase 2/4 
(Verteilung der Mannmonate auf die einzelnen Arbeitsbereiche ). 
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Abbildung 37: Terminplan der wesentlichen Arbeiten der Demontagephase 2/4. 
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J 
Alle wesentlichen Daten der Demontagephase 2/4 sind nachfolgend zusammengefaßt. 
Demontagephase 2/4: 
in Zahlen: 
Dauer: 
Gruppenäquivalentdosis:,. 
Typische Jobdosis:" , · 
mittlere PersonenzOO,.l: 
maximale Personenzahl: 
Gesamtarbeitsaufurand: 
Demontierte Massen: 
Aktivitätsabgaben Phase 2/4: 
• Fortluft H3: 
• Fortluft Aerosole: 
• Abwasser H3: 
. • Abwasser Sondernuklide: 
• Abwasser Sqnstige Nuklide: 
Besondere V orl\on:unnisse: 
Abbau der aktivierten Gebäudestrukturen 
16.04.1993- 15.11.1993 
11..852 ;J!SV 
3,249 inan-J!SV ( Qualitätsgesicherte Verpackung) 
1~ . . 
130 
715 Mannmonate, 2-Schicht-Betrieb 
1.153 Mg, davon 761 Mg radioakt. Reststoffe (ca. 66 %) 
2,217 E+8 Bq (Gesamtvolumenstrom: 1,51 E+08 m3) , 
5,19 E+04 Bq Co-60 
<NWG (Abgabemenge: 228m3) 
<NWG (Fe~S5, Ni-59, Ni-63) 
3,0 E+05 Bq Co:..60 
Verkürzung :der Projektlaufzeit um 7 Monate. 
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4. 7 Dekontamination und Freimessen (Demontagephase 2/5) 
Mitte November 1993 wurde nach der Dernontage der abreinigbaren Filteranlage inkl. der 
Entsorgung der Filtereinsätze und der Dernontage aller Einrichtungen im Sicherheitsbehälter, 
u.a. die Lufttechnische Anlage des Reaktorgebäudes, der aktivierte Betonabbau abgeschlos-
sen. Nahtlos daran schloß sich die Demontagephase 2/5 "Restarbeiten", im wesentlichen Ar-
beiten in Zusammenhang mit der Dekontamination des Kontrollbereiches und dem Frei-
rnessen der Gesamtanlage, an. 
Die V ergehensweise zur Entlassung einer kerntechnischen Anlage aus den atomrechtlichen 
Bindungen ist gesetzlich nicht explizit geregelt und wurde deshalb für das KKN frühzeitig mit 
der Genehmigungsbehörde abgestimmt. Die Randbedingungen für die Freirneßarbeiten legte 
man in zahlreichen Aufsichtsgesprächen und Änderungsanzeigen fest. Mit der Freigabe von 
Einrichtungen und Anlagenteilen verloren diese ihre atomrechtliche Bindung. Die Freigabe 
erfolgte durch den Nachweis der Unterschreitung der in der Abbaugenehmigung genannten 
Grenzwerte. Die Standortfreigabe ergab sich durch die Summe der Einzelfreigaben [39]. 
Insgesamt wurden in dieser Demontagephase über 200.000 Messungen und Probenahmen 
durchgeführt, die dokumentiert und bewertet werden mußten. Zusätzlich wurden durch den 
TÜV Bayern Sachsen ca. 10 %, durch LfU ca. 2 - 3 % Kontrollmessungen vorgenommen. 
Durch eine gut abgestimmte Vorplanung konnten die Kontrollmessungen des Gutachters und 
der Aufsichtsbehörde weitgehend parallel zu den Messungen der ARGE durchgeführt und die 
Bearbeitungszeit für die Freigabeanträge, zur zeitlichen Entzerrung in sechs Teilfreigaben 
aufgeteilt, deutlich reduziert werden. 
Alle Meßorte wurden anhand der in einer Strahlenschutzfachanweisung festgeschriebenen 
Nomenklatur beschriftet und dokumentiert. Für die Messungen wurden die Flächen in Ab-
schnitte unterteilt und die Meßpositionen markiert. Alle KKN-Anlagenbereiche, also sowohl 
der Kontrollbereich (Reaktorgebäude, Hilfsanlagengebäude, Faßpufferlager im Maschinen-
haus) als auch alle sonstigen Gebäude des betrieblichen Überwachungsbereiches nebst Frei-
gelände, Grün- und Dachflächen wurden je nach der Wahrscheinlichkeit der Kontaminations-
verschleppung in radiologische Kategorien I - V eingeteilt (Tab. 3). In Abstimmung mit Be-
hörden und Gutachter wurde hinsichtlich der Vergehensweise ein sog. "Rückzugskonzept" 
von den heißen Bereichen der Kategorie I zu den kalten Bereichen der Kategorie V festgelegt. 
Wesentlich in dieser Demontagephase waren nicht nur die reinen Meßzeiten. Ein besonderes 
Augenmerk wurde auf die Einrüstungen der verschiedenen Bereiche gerichtet. Die Zu-
gänglichkeit jedes Quadratmeters der Gebäude zur Durchführung von Freigabemessungen 
wurde durch diese aufwendigen Gerüstbauten gewährleistet. Zur Reinigung der Kuppel wurde 
ein dem Radius der Kuppel angepaßtes Gerüst montiert. Dieses spezielle Kuppelgerüst war 
auf der Kranbahn des Reaktorgebäudekrans manuell verfahrbar und über ein Drehlager im 
Kuppeldom verschraubt. 
Sämtliche Oberflächen wurden vor den Freigabemessungen abgesaugt und mit Dekontarnina-
tionsmitteln feucht abgewischt. Beschädigte Verkehrsflächen wurden abgefräst, in Einzelfal-
len war zusätzlich der Estrich zu entfernen. 
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Radio log. Zugehörige Anla- Beispiele Zahl der Mes- Bemerkungen 
Kategorie genteile I Gebäude sungen 
Alle Kontrollbereiche • Sicherheitsbehälter Decken und Wän-(KB) • Hilfsanlagengeb . de: 11m2 I (teilweise), (HAG) 
• Faßpufferlager im Boden: IOO% 
Maschinenhaus, 
(MH) 
Bereiche außerhalb KB • Hygienetrakt im Nur Böden: 
HAG Messung 1/I Om2, 
n (Kontaminationsver- • KB-Zugänge mind. I/Raum 
schleppung aufgrund 
-- ---- -----------------.. ·--
der Nutzung während der 
MH-Zugänge Boden Demontage möglich) • 
Bereiche außerhalb KB Büroräume, Pförtner- Verkehrswege: 
haus, Maschinenhaus Raster l/10m2, 
(Kontaminationsver- Sonstige: 
III schleppung aufgrund 
Raster l/50m2, 
der Nutzung während mind. I/Raum 
der Demontage ···------· ·----------- ·---·---------
unwahrscheinlich) Einige Grünflächen I Probe /250m2 Messung durch TÜV (Lagerflächen) vereinzelt (in-situ) 
Während der Demon- Teile Schaltanlagen- Messung der Ver-
tage nicht genutzte gebäude, kehrswege I/50m2 
Anlagenbereiche Dachflächen mind. 1/Raum 
IV ·---·--·---···-----·------· -··-····--·-----------· ··-·-·---·-····-·-··-··------··-···-·---·--··· (Aktivitätsfreiheit auf- Großteil Grünflächen I Probe/500m2 Zusätzl. Jv!essung grund Betriebshistorie) durch TUV groß-
flächig (in-situ) 
Bereiche innerhalb und Kühlwasserentnah- Lediglich Beweis- Aktivitätsfreiheit seit 
außerhalb der betrieb- mebauwerk, sicherungsmes- SE wurde durch Mes-
liehen Überw.-bereiche Gruftgebäude sungen sungen bestätigt 
V {während der Demontage (ehern. KB) (Argumentation 
nicht genutzt; Aktivitäts- über bisherige 
freiheit seit Sicherem Nutzung) 
Einschluß (SE)) 
Tabelle 3: Einteilung der Gebäude und Anlagenbereiche entsprechend der Betriebshistorie 
bzw. Nutzung in fünf radiologische Kategorien. 
Im Kontrollbereich erfolgte der Nachweis der Grenzwertunterschreitung auf allen Ver-
kehrsflächen flächendeckend. An Wänden und Decken wurden die Messungen in einem Ra-
ster von einer Messung je Quadratmeter durchgeführt (Abb.38). Zusätzlich erfolgte die Ent-
nahme von Materialproben. Die Dekontamination beschädigter Verkehrsflächen erfolgte mit 
handelsüblichen Fräsmaschinen, die fii.r den Kontrollbereichseinsatz auf Trockenbetrieb um-
gerüstet und mit einer Absaugung versehen worden waren. 
Die Ablauffolge bei der Freigabe der Gebäudestrukturen ist in Abbildung 39 dargestellt. Nach 
Erfassung aller Gebäude und Anlagenbereiche wurde der Umfang der Freigabemessungen 
entsprechend der radiologischen Wertigkeit der Anlagenbereiche in einer Strahlenschutz-
Fachanweisung festgelegt. 
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Abbildung 38: Freigemessene komplexe Wandstruktur im Reaktorgebäude: Jede Meßstelle 
wurde gemäß Nomenklatur gekennzeiclmet, anschließend erfolgten die TÜV-
Messungen (rot, Nr. 49 siehe Pfeil) und LfU-Probenahmen. 
Die Restarbeiten zur Entlassung der Anlage aus der atomrechtlichen Bindung setzten sich im 
wesentlichen wie folgt zusammen: 
a) Dekontamination und das Freimessen des Sicherheitsbehälters und Aufhebung des Kon-
trollbereichs "Sicherheitsbehälter", 
b) das Freimessen des sog. "Faßpufferlagers" im Maschinenhaus und die Aufhebung des 
Kontrollbereichs, 
c) die Demontage der Luftteclmischen Anlage, der Abwassersammelstation sowie weiterer 
Hilfseinrichtungen im Hilfsanlagengebäude (Heiße Wäscherei, Heiße Umkleide), 
d) die Dekontamination des Hilfsanlagengebäudes (Abb. 41) und die Aufhebung des Kon-
trollbereichs, 
e) das Freimessen aller Bereiche des betrieblichen Überwachungsbereichs inkl. des Freigelän-
des und der Dachflächen (Transportwege, Bereitstellungsflächen im Freigelände, Ring-
räume, Werkstattgebäude und die LKW-Durchfahrt im Maschinenhaus), 
f) die Vorbereitung aller Dokumente, und nach deren Freigabe 
g) die Erwirkung der Entlassung der IZKN-Anlage aus dem Geltungsbereich des Atom-
gesetzes. 
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.. Untersuchung der Betriebshistorie und Durchführung eines Probe-
nahmeprogrammes 
• Untersuchung der Radionuklidgemische für Aktivierung/ Kontamina-
tion (Zusammensetzung, relative Anteile, Schlüsselnuklide) 
• Untersuchung der Ausdehnung aktivierter/kontaminierter Bereiche 
~ 
Klassifizierung gleichartiger Gebäudestrukturen unter Berücksichtigung 
der Art und Zusammensetzung der Aktivierung/ Kontamination (radiolo-
gisehe Kategorien) 
~ 
Festlegung der Randbedingungen für die Freigabemessungen in Strahlen-
Schutz-Fachanweisungen (z.B. Bestimmung der Art und des Umfangs der 
Entscheidungsmessung) 
+ 
Abtragen aktivierter Strukturen bzw. Dekontaminieren von Oberflächen 
(radioaktive Reststoffe) 
+ 
Entscheidungsmessung zum Nachweis der Unterschreitung des oberflä-
chen- und massenspezifischen Grenzwertes 
+ 
Freigabe zur schadlosen Wiederverwertung 
durch Behörde (LfU) 
Abbildung 39: Ablauffolge bei der Freigabe der Gebäude und Anlagenbereiche. 
Die Dekontaminations- und Freimeßarbeiten begannen im Reaktorgebäude und umfaßten die 
nachfolgend aufgelisteten Arbeiten und Bereiche: 
• Dekontamination sämtlicher Bodenflächen durch Entfernung von "Störungen" wie Stahl-
verankerungen etc. und I oder Abfräsen des Estrichs, 
• Freimessen der verbliebenen Reststrukturen der Demontagephase 2/4, des Reaktorgebäu-
dekrans, des Restes des gekappten Großen Drehschildes, der Dampferzeugerkavemen, des 
Kranschachtbereiches , des Fahrstuhlschachtes, der Not-, Material- und Personenschleusen 
(Abb. 40), 
• Freimessungen am Ringspalt (Spalt zwischen Innenseite der Sicherheitsbehältersta.hlhülle 
und Außenseite des sich darin befindenden Betonbauwerks des Sicherheitsbehälters) durch 
Messungen, Probenahmen und Plausibilitätsbetrachtungen, 
• sukzessiver Rückbau der Lüftungsanlage. 
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Abbildung 40: 
Freimeßarbeiten an den nach dem 
Abbau der aktivierten Gebäude-
strukturen verbliebenen Reststruk-
turen. Blick auf die Außenwand 
der sogenam1ten Kreiszylinder-
schaie im Zwickelbereich. 
Untere Bildhälfte: 
Blick auf die Reststruktur des 
Biologischen Schildes. 
Die Dekontaminations- und Freimeßarbeiten fanden nach dem Freimessen des Hilfsanlagen-
gebäudes (Abb. 41) in den Außenanlagen ihren Abschluß. Dieses Rückzugskonzept von den 
heißen Bereichen der Kategorie I bis zu den kalten Bereichen der Kategorie V schloß eine 
erneute Kontamination bereits dekontaminierter und gemessener Bereiche durch das Ver-
schließen der entsprechenden Räume sicher aus. Insgesamt waren nahezu 40.000 m2 Raum-
oberflächen zu messen. Der damit verbundene Meßaufwand ist in Tabelle 4 zusammenge-
stellt. 
Anlagenbereiche Flächen Zahl der Messungen 
Kontrollbereich 26.000 m2 200.000 direkt 
(Boden-, Wand- und Decken- 5.000 Probenahmen 
flächen) 
Außerhalb 19.500 m2 5.000 direkt 
Kontrollbereich (Boden- und Dachflächen) 300 Probenahmen 
Tabelle 4: Meßaufwand zur Standortfreigabe des KKN für alle Bereiche 
innerhalb und außerhalb des Kontrollbereiches. 
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Abbildung 41: 
Dekontamination und Freimessen 
des Hilfsanlagengebäudes. 
Hier: Freigelegtes und freigemes-
senes Kunststoffallrohr. 
Eine wichtige Randbedingung war der möglichst lange Betrieb der verbliebenen technischen 
Eimichtungen und gegebenenfalls der Ersatz durch Behelfseimichtungen, wie z.B. die Luft-
teclmische Anlage und das Abwassersystem ink:l. der Heißen Wäscherei. Die Hilfseimichtun-
gen standen für die Arbeiten im Sicherheitsbehälter zur Verfügung, im Hilfsanlagengebäude 
wurde vor der Außerbetriebnahme der Lufttechnischen Anlage eine Behelfslüftung in Betrieb 
genommen. Dadurch war stets eine gerichtete Luftströmung vorhanden. Aufgrund der Radon-
bildung war ebenfalls der notwendige Luftwechsel sicherzustellen und so die Abluftbilanzie-
rung zu gewährleisten. Die Wäscherei und die Abwassersammelstation wurden Zug um Zug 
zurückgebaut und erst außer Betrieb genommen, als alle Reinigungs- und Dekontaminations-
arbeiten abgeschlossen waren. 
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Das nach dem Ende der Arbeiten im Sicherheitsbehälter (Abb. 42) frei gewordene Strahlen-
schutzpersonal führte im zweiten Quartal 1994 die bereits begonnenen Messungen aller Be-
reiche der Kategorien II-IV durch. Dabei wiesen selbst die Probenahmen aus den Regenrinnen 
der Dachflächen keine künstliche, KKN-spezifische Aktivität aus. Der TÜV nutzte die Grün-
flächen zusätzlich als Testgelände für sogenannte "in-situ"-Messungen im Rahmen eines EG-
geförderten Forschungsprojektes. Auf diese Weise wurden die Grün- und Verkehrsflächen 
nahezu 100 %ig gemessen. Die gerraue gammaspektroskopische Analyse der oberen Erdflä-
chen wies ebenfalls keine künstlichen, KKN-spezifischen Nuklide aus. 
Abbildung 42: Blick von der +22,30 rn-Ebene in die sogenannte Kreiszylinderschale nach 
dem Abschluß der dortigen Freimeßarbeiten. 
Obere Bildmitte: ehemalige Brennelementschleuse zum Gruftgebäude. 
Ende Juli 1994 waren alle Freimeßarbeiten des ehemaligen Kontrollbereiches und des betrieb-
lichen Überwachungsbereiches ohne festgestellte Überschreitungen der Grenzwerte erfolg-
reich abgeschlossen. Für jeden jeweils durch TÜV gegengemessenen und durch LfU noch-
mals kontrollierten Anlagenbereich wurde durch LfU eine Einzelfreigabe ausgesprochen. Die 
Summe dieser sukzessiven erteilten Einzelfreigaben: 
• Aufhebung Kontrollbereich Faßpufferlager: 2/94 
• Aufhebung Kontrollbereich Reaktorgebäude: 5/94 
• Ende Fortluftbilanzierung: 5/94 
111 Freigabe Abwassersammelstation: 5/94 
111 Aufhebung Kontrollbereich Hilfsanlagengebäude: 8/94 
111 Freigabe Grün- und Dachflächen: 8/94 
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ermöglichte eine zügige Bearbeitung der Antragsunterlagen auf Entlassung der KKN-Anlage 
aus der atomrechtlichen Bindung bei der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem BStMLU. 
Der anteilige Arbeitsaufwand des Strahlenschutz erhöhte sich erwartungsgemäß auf ca. 210 
Mannmonate (Abb. 43) gegenüber der vorangegangenen Demontagephase 2/4 (115 Mannmo-
nate). Der nahezu konstante Arbeitsaufwand des Demontagepersonals zeugt von umfangrei-
chen Dekontaminations- und Rückbauarbeiten. 
Die gesamte nichtamtliche Dosis von 824 man-f.tSV verdeutlicht, daß die Anlage KKN schon 
zu Beginn dieser Demontagephase praktisch aktivitätsfrei war. Unterstrichen wird dies durch 
einen Vergleich mit den vorangegangen Demontagephasen 2/4 (ca. 12 man-mSv) bzw. De-
montagephasen 2/3 ( ca. 365 man-mSv). 
Die Demontage des KKN im Rahmen des Atomrechtes endete am 17. August 1994 (Abb. 44), 
bereits eine Woche nach Eingang der Antragsunterlagen mit der Bestätigung des BStMLU, 
daß 
- sich auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerkes Niederaichbach keine vom Kern-
kraftwerk herrührenden radioaktiven Stoffe mehr befinden, 
- alle dort noch vorhandenen Anlagenteile und Reststoffe freigegeben sind, 
- die Gestartungen der atomrechtlichen Abbaugenehmigung somit ausgeschöpft sind und 
- die noch vorhandenen Anlagenteile und Reststoffe sowie das Gelände keinen atomrechtli-
chen Beschränkungen mehr unterliegen. 
Projektleitung 
12% 
Demontage "kalt" 
52% 
Sonstige Sicherheit 
8% 2% 
[Angaben in Mann-Monaten] 
Strahlenschutz 
26% 
Abbildung 43: Zusammensetzung des KKN-Personals während der Demontagephase 2/5 
(Verteilung der Mannmonate auf die einzelnen Arbeitsbereiche). 
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Abbildung 44: Terminplan der wesentlichen Arbeiten der Demontagephase 2/5. 
Alle wesentlichen Daten dieser Demontagephase 2/5 sind nachfolgend zusammengefaßt. 
Demontagephase 2/5: 
in Zahlen: 
Dauer: 
· Gruppenäquivalentdosis: 
Typische Jobdosis: 
mittlere Personenzahl: 
maximale Personenzahl: 
Gesamtarbeitsaufwand: 
Demontierte Massen: 
Aktivitätsabgaben Phase 2/5: 
• Fortluft H3: 
• Fortluft Aerosole: 
• Abwasser H3: 
• Abwasser Sondemuk.lide: 
• Abwasser Sonstige Nuklide: 
Besondere V prkommnisse: 
Dekontamination d~s Kontrollbereiches und 
Freimessen der Gesamtanlage 
16,11.1993-17.08.1994 
824man-~Sv 
entfällt 
100 
130 
811 Mannmonate; ~-Schicht-Betrieb 
544,14 Mg, davon 136 Mg radioaktive Reststoffe 
(ca. 25 %) 
4,9 E+07 Bq (Gesamtvolumenstrom; 1,12 E+08 m3) 
1,36 E+05 Bq 
< NWG (Abgabemenge: 194 xn3) 
< NWG (Fe-55, Ni-~9, Ni-63) 
1,5 E+06 BqCo-60 
Verkürzung der Projektlaufzeit um 2,5 M()nate. 
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12 
4.8 KonventioneHer Abbruch der Gebäude (Demontagephase 3) 
Mit der Vorlage der zuvor erwähnten Bestätigung zur Standortfreigabe wurde die Genehmi-
gtmg zum konventionellen Abbruch der Gebäude, der dritten und letzten Demontagephase, 
rechtskräftig. Unmittelbar daran anschließend wurde die Infrastruktur des KKN aufgelöst, so 
daß die Voraussetzung zum konventionellen Abbruch gegeben waren (Abb. 45). 
Durch die Novellienmg des bayerischen Baugesetzes vereinfachte sich die Erwirkung der 
Abrißgenehmigung. Der beim zuständigen Landratsamt Landshut eingereichten Abrißanzeige 
wurde zugestimmt unter der Prämisse, daß die Anlage frei von künstlicher Aktivität sei. Die 
Erfüllung dieser Forderung mit der Standortfreigabe des KKN ermöglichte die Festlegung des 
Beginns des konventionellen Abbruches auf Anfang Oktober 1994. 
Abbildung 45: Konventioneller Abbruch der Gebäude. Blick über das abgebrochene ehema-
lige Maschinenhaus hinweg auf das zum Teil abgebrochene Reaktorgebäude 
mit Sicherheitsbehälter (Februar 1995). 
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Bereits im Jahre 1993 wurde die Wiederverwertung der beim konventionellen Abbruch des 
ca. 130.000 m3 umbauten Raumes anfallenden Massen an Beton, Mauerwerk und Stahl ge-
klärt. Mit zwei Betonbrechanlagen wurden die ca. 33.000 m3 Bauschutt vom Bewehrungsstahl 
getrennt und auf eine Komgröße von wenigen Zentimetern zerkleinert. Knapp 2/3 dieser 
75.000 Mg Beton fanden als Füllmaterial der entstandenen Baugrube Verwendung. Die restli-
chen 13.000 m3 wurden je zur Hälfte an benachbarte Gemeinden zum Waldwegebau abgege-
ben. Der granulierte Beton erwies sich als so gut geeignetes Wegebefestigungsmaterial, daß 
die gewünschte Nachfragemenge bei weitem nicht zur Verfügung gestellt werden konnte. Zir-
ka 2.800 Mg Stahl führte man durch die Abgabe an den konventionellen Schrotthandel dem 
Rohstoffkreislauf zu. 
Die Abbrucharbeiten der Restbauwerke wurden mit bewährten schweren Geräten, wie bei-
spielsweise einem Seilbagger mit Abrißbirne, einem Hydraulikbagger mit Langausleger und 
Hydraulikzange und Hydraulikbaggern mit Felsmeißel durchgeführt. Auch beim konventio-
nellen Abbruch der Gebäude wurde, wie schon zuvor beim Betonabbau, deutlich, daß die Ef-
fizienz dieser Arbeiten und damit der Zeitplan überwiegend von der Erfahrung der Maschi-
nenführer dieser schweren Abbruchgeräte bestimmt wird. Eine von der ARGE beauftragte 
Fachfirma erfüllte diese Aufgabe vorzüglich. 
Höhepunkt des konventionellen Abbruchs war die Sprengung des Wahrzeichens des KKN am 
20. Januar 1995- der 130m hohe Abluftkamin (Abb. 46). Der sprengtechnisch abzubauende, 
ca. 97 m hohe Teil des Kamins oberhalb des Gruftgebäudes wurde mit seiner Masse von etwa 
610 t durch Bohr- und Sprengarbeit über das teilweise abgebrochene Reaktorgebäude hinweg 
in den Bereich des abgebrochenen Maschinenhauses umgelegt. Erschütterungsmessungen 
bestätigten die Ergebnisse zuvor erstellter Gutachten, daß keinerlei Gefahr für die unmittelbar 
benachbarten Kernkraftwerke Isar (KKI 1 in ca. 400 m, KKI 2 in ca. 700 m Entfernung) be-
stand. 
Nach den Abbrucharbeiten oberhalb Geländeoberkante wurden die Gebäudefundamente ent-
fernt. Mit der Baugrubenverfüllung durch den granulierten Beton und der Ende Juli 1995 ab-
geschlossen Restauffüllung mit Muttererde waren alle Voraussetzungen geschaffen worden, 
um die "Grüne Wiese" am ehemaligen Standort KKN mit der Rekultivierung des Geländes bis 
zum Herbst 1995 zu realisieren. 
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Projektleitung 
8% 
[Angaben in Mann-Monaten] 
Abbildung 46: 
Mit der Sprengung des KKN-
Wahrzeichens am 20. Januar 1995 
wurde der Öffentlichkeit eindrucks-
voll verdeutlicht, daß die vollstän-
dige Beseitigung des KKN bis hin 
zur "Grünen Wiese" unmittelbar 
bevorstand. 
Konventioneller 
Abriss 
92% 
Abbildung 47: Zusammensetzung des KKN-Personals während der Demontagephase 3 
(V erteiltmg der Mannmonate auf die einzelnen Arbeitsbereiche ). 
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Alle wesentlichen Daten der Demontagephase 3 sind nachfolgend zusammengefaßt. 
Demontagephase 3: 
·in Zahlen 
Dauer: 
Gruppenäquivalentdosis: 
Typische Jobdosis: 
mittlere Personenzahl: 
maximale Personenzahl: 
Gesamtarbeitsaufvvand: 
Demontageleistung im KB: 
Demontierte Massen: 
Aktivitätsabgaben Phase 3: 
Besondere Vorkommnisse: 
Konventioneller Abbruch der Gebäude 
18.08.1994- 11.08.1995 
entfallt 
entfallt 
10 
13 
136 Mannmdnate,l-Schicht-Betrieb 
entfallt 
~ 82.500 Mg, davon ca. 75.000 Mg Beton, 
(keine radioaktiven Reststoffe) 
entfallt 
Sprengung des Fortluftkamins am 20. Januar 1995. 
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5. ENTSORGUNG 
Im Atomgesetz ist definiert, daß bei der Beseitigung kerntechnischer Anlagen ausnahmslos 
Reststoffe anfallen. Sowohl diese Reststoffe als auch aus- oder abgebaute radioaktive Anla-
genteile müssen so weit als möglich schadlos verwertet werden. Ansonsten sind sie als Ab-
feHle geordnet zu beseitigen [ 40]. Dabei ist streng auf die Minimierung der Reststoffmenge zu 
achten. 
Als Eigentümer der KKN-Anlage und damit Abfallverursacher hatte das Kernforschungszen-
trum Karlsruhe die Behandlung bzw. die Entsorgung sämtlicher Reststoffe sicherzustellen. 
Die Entsorgung begann an dem Ort, an dem die radioaktiven Reststoffe anfielen, also unmit-
telbar am Ort der Demontage. Neben dem aktivierten Stahl des Reaktors, in dem der Großteil 
der Gesamtaktivität der Anlage eingebunden war, fielen aktivierter und kontaminierter Beton 
sowie Betriebsabfalle und Abwässer an. 
Der höher aktivierte Stahl (spez. Aktivität oberhalb 200 Bq/g) wurde in endlagergerechte Typ-
li-Container in vier verschiedenen radiologischen Varianten mit unterschiedlich starker Ab-
schirmung (Tab. 5) verpackt. Stahl mit einer spezifischen Aktivität unterhalb von 200 Bq/g 
wurde in 200 1 Stahltrommeln, sogenannte Schmelzfässer gepackt. Betriebsabfalle wurden in 
200 1-Rollreifenfasser bzw. in Stahlpreßtrommeln eingefüllt. Für die aktivierten und kontami-
nierten Betonstruktl1fen standen 200 1- und 400 1- Fässer zur Verfügung. Die radiologisch be-
lasteten Abwässer wurden aus der Abwassersammelstation in einen speziell für diesen Zweck 
gefertigten Tankcontainer gefüllt und zur Entsorgung ins benachbarte KKW Isar I transpor-
tiert. 
Allgemein endete der Entsorgungspfad mit der Wiederverwertung des Materials, beispiels-
weise Einschmelzen für Stahl mit einer spezifischen Aktivität < 200 Bq/g, bzw. der Wieder-
verwendung der Teile, beispielsweise der Wiedereinsatz der Blockbandsäge bei der Zerlegung 
des RDB im Rahmen der Demontage der Heißdampfreaktoranlage Karistein (HDR). Ein an-
deres Ende des Entsorgungspfades ist die Zwischen- I Endlagerung der konditionierten radio-
aktiven Abfälle durch die Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) des Kernfor-
schungszentrums Karlsruhe. 
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5.1 Demontierte Massen 
Die noch vor Beginn der Demontage geschätzte Reststoffmenge von über 130.000 Mg [9] 
wurde deutlich unterschritten (Abb. 48). Insgesamt fielen lediglich knapp über 88.000 Mg an, 
davon nur 1,9% radioaktive Reststoffe. Weniger als 2,6% der Gesamtmasse wurde der Wie-
derverwendung im Kontrollbereich, z.B. der HDR-Anlage Karlstein, bzw. der kontrollierten 
Wiederverwertung durch Einschmelzen zugeführt (Abb. 49). Eine radiologische Vorausset-
zung des Einschmelzens war die bereits erwähnte mittlere spezifische Aktivität unterhalb von 
200 Bq/g zum Zeitpunkt der Anlieferung, eine weitere die Sicherstellung der Sortenreinheit 
des Stahls. 
Stoffgruppe Menge [Mg] Behandlung Verbleib 
Inaktive Anla- Freigabe- Konv. Entsorg., genteile, De- 405 Schrotthandel, 
montagegeräte messung Wiederverwend. 
Kontamin. und Einschmelzen, Eingeschränkte leichtaktivierte 2259 Wiedereinsatz Wiederverwer-Stähle, Werk- in KB tung/Wiederver-
zeuge etc. wendung FZK 
Aktivierte Konditionierung Zwischen-
Metalle 522 FZK/HDB Iagerung FZK/HDB 
Kontaminierter Konditionierung Zwischen Iage-
oder aktivierter 890 rung FZK/HDB, 
Beton FZK/HDB Endlager ERAM 
Sekundärabfälle Konditionierung Zwischen-255 Iagerung 
aus Demontage FZK/HDB FZK/HDB 
Abwasser 1540m3 Aufbereitung Abgabe KKI 1 über KKI 1 
Bauschutt, Freigabe-Stahl aus 
.v82500 messung, Wiederver-konv. Abriß Aufbereitung wertung Restgebäude 
Abbildung 48: Übersicht der Reststoffströme aus der KKN-Demontage: Menge, Behandlung 
und V erbleih der verschiedenen Reststoffgruppen. 
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Restston-
volumen 
iOO% 
c,~. 8~.2so t 
Reststoffart 
Allg. Reststoffe 
(Beton+ Stahl): 
Wiederverwertung 
(Baugrubenverfüllung). 
Masse ca. 95,5%, Aktivität 0% 
Kontaminierter Stahl: 
Wiederverwertung 
nach Einschmelzen. 
Masse ca. 2,6%, Aktivität ca. 0,5% 
Radioaktive Reststoffe: 
Endlagerung. 
Masse ca. 1,9%, Aktivität ca. 99,5% 
Fortluft 8,2 109 Bq 
Flüssigabfall 
~540m 3 , 3,7 109 Bq 
Aktivitäts-
inventar 
Abbildung 49: Art, Wiederverwendung und Aktivitätsinventar der Reststoffe aus der KKN-
Demontage. 
Aufgrund des geringen Aktivitätsinventars der Anlage (7,4 E+ 13 Bq 1982) waren lediglich 
1.680 Mg der über 88.000 Mg Reststoffe als radioaktive Reststoffe zu entsorgen, wovon wie-
derum der Hauptanteil während des fernbedienten Abbaus des Reaktors (Phase 2/3) und des 
Abbaus der aktivierten Gebäudestrukturen (Phase 2/4) folgendermaßen anfiel: 
e 522 Mg aktivierter Stahl des eigentlichen Reaktors mit Einbauten sowie dem Thermischen 
Schild, der in 13 9 endlagerungsgeeigneten Typ II - Containern fernbedient verpackt und im 
KfK konditioniert wurde. Im zwischenzeitlich in Forschungszentrum Karlsruhe umbe-
nannten ehemaligen KfK werden diese Reststoffe zwischengelagert. Aktivitätsinventar: ca. 
8,4 E+ 12 Bq (Tab. 5). 
• Rund 457 Mg leicht aktivierter Schwerbeton aus der etwa 60 cm tief aktivierten Innen-
schicht des Biologischen Schildes (mittlere spezifische Aktivität unter 10 Bq/g). 
• Etwa 1956 Mg eingeschränkt wiederverwertbare Stoffe, d.h. überwiegend Stahlschrott aus 
geringfügig kontaminierten Leitungssystemen, Behältern, Hilfseinrichtungen usw .. Dieser 
Schrott wurde eingeschmolzen, damit teilweise gereinigt (Dekontaminationsfaktor bis 1 0) 
und der kontrollierten Wiederverwertung, u.a. als Abschirmmaterial für das Höhen-
strahlexperiment des Forschungszentrums (KASCADE) zugeführt [17]. Durch das kon-
trollierte Einschmelzen von Stahl wurden wertvolle Reststoffe zurückgewonnen und das 
Reststoffvolumen reduziert. 
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schutt wurde wie erwähnt zu 213 in die entstandene Baugrube verfüllt. Das restliche Drittel 
fand je zur Hälfte beim Waldwegebauzweier benachbarter Gemeinden Wiederverwertung. 
Alle diese Abfälle- den freigemessenen, den wiederverwertbaren Stahl und den konventionel-
len Bauschutt ausgenommen - wurden ins Forschungszentrum Karlsruhe I (HDB) gebracht 
und, soweit sie nicht wiederverwertbar waren, hier endlagerfähig konditioniert und im For-
schungszentrum-Zwischenlager eingestellt. Der Transport nach Karlsruhe erfolgte fast aus-
nahmslos durch die Bundesbahn, lediglich der schwach aktivierte Beton und die Sekundärab-
fälle wurden auf der Straße transportiert. Der aktivierte Beton wurde Zug um Zug bis Ende 
März 1996 im Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben BRAM eingelagert. Weitere Char-
gen sonstige radioaktive Reststoffe sind durch die HDB bereits bei TÜV Hannover I Sachsen-
Anhalt angemeldet worden. Mit der Einlagerung darf aus heutiger Sicht bis Ende des Jahres 
1996 gerechnet werden. Flüssige Reststoffmengen wurden über das benachbarte Kernkraft-
werk Isar I entsorgt. 
Stoffgruppe 1 
. §t~ffii1iPp~e 2 ' Stoffgruppe 3 stoffgrilppe t~-
mittle~e .s~ezifis~he 0 1,4 x 103 Bq/g bis 1,0 x 104 Bq/g bis 6,0 x 104 Bq/g bis 
Aktivität bis 1,0 X 104 Bq/g 6,0 x 104 Bq/g 3,0 X 105 Bq/g 
' 
1,4 X 103 Bq/g 
contämetiah1 > 32 70 32 5 
' ' " ' ~ ',· .·• ~ 
Mits~.e. [Mg] 179,42 272,71 62,25 7,32 
--
Tabelle 5: Die insgesamt 522 Mg aktivierter Stahl des eigentlichen Reaktors mit Einbauten 
sowie dem Thermischen Schild, Aktivitätsinventar: ca. 8,4 E+ 12 Bq, wurden in 
139 speziellen Typ II- Containern in vier Varianten unterschiedlich starker Ab-
schirmung verpackt. 
Einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Freimessen im Sinne der uneingeschränkten 
Wiederverwendung lieferte die vor Ort aufgebaute Freimeßanlage. Mit diesem Gerät wurden 
neben Kabeln, Isolierwolle, diversen Blechen, Metallschrotten, Filtermaterial, Graphit, Kunst-
stoffen, Bleimatten und-steinenvor allem in 200 1 Fässer verfüllter Betonschutt aus der Phase 
des aktivierten Betonabbaus freigemessen, insgesamt 1.284,5 Mg. Dadurch konnte der Anfall 
an radioaktiven Reststoffen deutlich minimiert und Kosten eingespart werden. 
Mit der Verwertung des aufgearbeiteten Bauschuttes und des Bewehrungsstahls wurde auch 
im konventionellen Bereich der Reststoffkreislauf geschlossen und das Reststoffaufkommen 
weiter reduziert. 
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5.2 Aktivitätsabgaben 
Angefallenes Abwasser aus dem Kontrollbereich wurde generell nicht vom KKN an die Um-
gebung abgegeben. Die Entsorgung erfolgte im benachbarten Kernkraftwerk Isar I (KKI 1). 
Per Tankcontainer wurden die Abwässer zum KKI 1 transportiert, in den dort installierten 
Aufbereitungsanlagen behandelt und anschließend in die Isar abgeleitet. Die maximale Ab-
wassermenge pro Jahr war auf 1. 000 m3 begrenzt. Gegenüber den ursprünglich abgeschätzten 
Gesamtvolumen fielen mit 1.540 m3 lediglich ca. 44 % Abwasser an, hauptsächlich aus dem 
Betrieb der Heißen Wäscherei. 
Von 1988 bis 1994 wurden bei einem Fortluftvolumenstrom von insgesamt 1,34 E+09 m3 
8,33 E+05 Bq Aerosole sowie 8,21 E+09 Bq Tritium abgegeben. Für Tritium wurde der Jah-
resabgabegrenzwert im Jahre 1989 zu ca. 58,5 % ausgeschöpft, bedingt durch das bereits in 
Kapitel 4.4 ausführlich und nachfolgend kurz beschriebene sogenannte "Tritiumereignis". 
Zum Vergleich wurde der genannte Grenzwert im Jahre 1992 noch zu 5,4 %, 1994 lediglich 
noch zu 0, 7 % ausgeschöpft. 
Die genehmigten Jahresgrenzwerte für die Aktivitätsabgaben mit der Fortluft bzw. dem Ab-
wasser (Atomrechtliche Umgangsgenehmigung und Wasserrechtsgenehmigung des Kern-
kraftwerkes Isar I) waren wie folgt festgelegt. 
Fortluft: 
Tritium: 5,50 E+09 Bq/a (bzw. 1110 pro Monat) 
Sonstige Radionuklide: 3,33 E+08 Bq/a (bzw. 1/10 pro Monat) 
Abwasser: 
Tritium: ::; 3, 70 E+ 11 Bq/a maximale Abgabe 
Sonstige Radionuklide: ::; 3,70 E+09 Bq/a maximale Abgabe 
::; 3,70 E+06 Bq/m3 spezifische Aktivität 
Durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen, zum Beispiel der Einsatz der abreinigbaren Fil-
teranlage (ARF A) konnten die Abgaben von Radioaktivität an die Umwelt während der Ab-
bauarbeiten außerordentlich gering gehalten werden. Im Durchschnitt lagen die Emissionen 
im Bereich von Promillen bis allenfalls wenigen Prozenten der genehmigten Monatsgrenz-
werte. Lediglich die Tritiumabgaben bewegten sich im Durchschnitt um etwa 15 % des sehr 
niedrigen Genehmigungswertes und schöpften diesen in dem folgenden Fall nahezu aus 
(Abb. 50): 
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Wie bereits in Kapitel4.4.3 beschrieben, wurden am 14. November 1988 um 14.00 Uhr die 
bereits angelaufenen Arbeiten im Sicherheitsbehälter eingestellt und die Lufttechnische 
Anlage anschließend abgestellt, da tritiumhaltige Restflüssigkeiten zu einer Erhöhung der 
Tritium-Raumluftaktivität führten. Bei einem Weiterbetrieb der Lufttechnischen Anlage 
wäre es zu einer Überschreitung des äußerst niedrig angesetzten Abgabegrenzwertes für 
dieses Radionuklid mit der Fortluft gekommen (5,5 E+09 Bq I a). Als Quelle dieser 
Kontamination wurden geringe Reste von Moderatorflüssigkeit ermittelt. Mit Hilfe einer 
Reihe technischer Aktionen wie beispielsweise Trocknen und Verschließen geöffneter 
Leitungen sowie administrativer Maßnahmen konnte die Demontage nach Zustimmung 
durch das BStMLU ab Anfang Dezember 1988 routinemäßig weitergeführt werden. 
Zu einer erneuten kurzzeitigen Einstellung der Demontage aufgrundder Tritiumproblematik 
kam es Mitte 1989, als 30 1 Moderatorflüssigkeit (D20) beim Auftrennen der Rohrleitungs-
kompensatoren der Moderatorablaßleitungen gefunden wurden. In der Folgezeit traten Pro-
bleme bei der Demontage aufgrund der Tritiumabgaben mit der Fortluft nicht mehr auf 
(Abb. 50). 
[MBq/ 
Monat] 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
Dem. Abbau 
inakt.l Demontage ~ Einbau 
1 
I aktiv. I Dekontam., 
... kontaminierter ~ " ., .-- Fernbedienter Abbau des Reaktors -+ ~ ~ .. ., 
Anl." Anlagenteile Fb"Gerate Gebäude- Freimessen 
teile strukt. 
Monatsgrenzwert 5,5E+8 Bq 
7 8 91011121 2 3 4 56 7 8 91011121 2 3 4 56 7 8 91011121 2 3 4 56 7 8 91011121 2 3 4 56 7 8 91011121 2 3 4 56 7 8 91011121 2 3 4 56 7 8 
88 89 90 91 92 93 94 
Abbildung 50: Tritiumabgaben mit der Fortluft. In der Regel blieben die Abgabewerte im 
Bereich von wenigen Promillen oder allenfalls Prozenten. Spitzenwerte traten 
während des kontaminierten Abbaus durch nicht vorhersehbare Freisetzungen 
aufgrundvon D20-Restflüssigkeiten im Sicherheitsbehälter auf. 
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Lüftungstechnisch erwies sich die installierte abreinigbare Filteranlage als sehr wirkungsvoll. 
Vor allem während der Phase 2/4 "Abbau der aktivierten Gebäudestrukturen" wurden große 
Mengen kontaminierten Staubes zurückgehalten. Diese lüftungstechnische Lösung in Verbin-
dung mit einem zusätzlichen Zerlegehaus erwies sich als sehr wirkungsvoll zur Beherrschung 
von Aerosolfreisetzungen während der Demontage. 
Die abreinigbare Filteranlage wurde vor Beginn des Betonabbaus mit neuen Filtern versehen. 
Direkt im Anschluß an die Phase 2/4 erfolgte der Rückbau dieser aus je sechs Filterbänken 
mit je fünf fest miteinander verbundenen Einheiten bestehenden Filteranlage Ende Oktober 
1993. Vorher wurden die Filtertöpfe erneut entleert und die Anlage dekontaminiert. Die De-
montage erfolgte im Hinblick auf den geplanten Wiedereinsatz im Forschungszentrum im 
Mehrzweckforschungsreaktor (MZFR). 
Die in Tabelle 6 aufgelisteten Staubmassen waren bei den Staubsackwechseln der Demonta-
gephase 2.4 "Abbau der aktivierten Gebäudestrukturen" angefallen. Die entsprechend Mengen 
der Phase 2/3 "Fernbedienter Abbau des Reaktors" sind zum Vergleich gegenübergestellt. 
Phase 2/4: 
13.04.93: 
18.06.93: 
29.07.93: 
02.09.93: 
27.10.93: 
Tabelle 6: 
Phase 2/3: 
0,085 Mg 16.09.91: 0,030 Mg 
0,327 Mo-e 29.01.92: 0,327 Mg 
1,615 Mg 09.08.92: 0,590 Mg 
1,002 Mg 12.11.92: 0,380 Mg 
1,524 Mg 
Angefallene Stäube der abreinigbaren Filteranlage (Schwebstoffilterbank) 
während der Demontagephase 2/4. Zum Vergleich wurden die angefallenen 
Staubmengen der Phase 2/3 gegenübergestellt. 
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5.3 Personat/Personendosis 
Die durchschnittliche Personalstärke bewegte sich zwischen 1 0 (Phase 3: "Konventioneller 
Abbruch") und 120 Personen (Phase 2/4: "Abbau der aktivierten Gebäudestrukturen"), war 
also sehr großen Schwankungen in Abhängigkeit von der jeweiligen Demontagephase unter-
worfen. 
Ähnlich günstig wie die Aktivitätsabgaben liegen auch die Verhältnisse hinsichtlich der ra-
diologischen Belastung des an der Demontage direkt beteiligten Personals. Im Jahre 1982, 
dem Jahr der Antragstellung zur vollständigen Demontage des KKN, war die kumulierte Per-
sonendosis mit 3.000 mSv abgeschätzt worden. Zur Ermittlung einer aktualisierten Gesamt-
personendosis bietet sich das Jahr 1992 als zeitliche Mitte des Demontagefortschrittes an. 
Der dazwischen liegende Zeitraum von ca. 10 Jahren entspricht ungefähr zwei Halbwertszei-
ten des Nuklides Co-60, das als Gammastrahler die externe Dosis verursacht. Unter diesen 
Voraussetzungen errechnet sich für das Jahr 1992 eine aktualisierte Gesamtpersonendosis von 
ca. 750 mSv. Die während der gesamten Demontage akkumulierte nichtamtliche Personendo-
sis betrug ca. 421 mSv und bestätigt mit dieser relativ guten Übereinstimmung die im Jahre 
1982 getroffenen Annahmen [23]. 
Die höchste nichtamtliche monatliche Personendosis lag mit ca. 3 mSv sehr niedrig. Genauso 
niedrig verhielten sich die durchschnittlichen Werte: Sie lagen im Durchschnitt unter einem 
mSv pro Mann und Jahr und damit unter 2% des nach der derzeit gültigen Strahlenschutzver-
ordnung zulässigen Grenzwertes von 50 mSv/a (Abb. 51). 
In Tabelle 7 ist die Gruppenäquivalentdosis der einzelnen Demontagephasen aufgeführt. Auf-
fällig ist der hohe Anteil der Fernbedienten Demontage mit ca. 87 %. Dies ist hauptsächlich 
durch folgende Sachverhalte begründet: 
• Umgang mit stark kontaminierten Geräten in den Interventionsräumen, 
• Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten innerhalb des Zerlegehauses in stark kontaminier-
ten Bereichen bzw. Bereiche mit hoher Ortsdosisleistung aufgrund der noch vorhandenen 
Reaktorkomponenten. 
I Demontage- Zeitraum Titel Gruppenäquivalent-
phase dosis [J.LSv] 
1 07/87- 10/88 Baustelleneinrichtung 222 
211 07/88- 10/88 Demontage inaktiver Teile 1.253 
2/2 11/88 - 02/90 Demontage kontaminierterTeile 41.240 
2/3 02/90 - 04/93 Fernbedienter Abbau des Reaktors inkl. der 365.434 
Zerlegung des Thermischen Schildes 
2/4 04/93 - 11193 Abbau der aktivierten Gebäudestrukturen 11.852 
2/5 11/93 - 08/94 Dekontamination und Freimessen 824 
3 08/94- 08/95 Rückbau der Gebäude 0 
2: 420.825 
Tabelle 7: Übersicht der Gruppenäquivalentdosen der KKN-Demontagephasen. 
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Die Bodycountennessungen während der gesamten Demontage ergaben lediglich zweimal 
geringfiigige Inkorporationen, die unterhalb von 0,5 mSv 50 Jahre Folgeäquivalentdosis la-
gen. Daraus läßt sich ableiten, daß durch die getroffenen technischen Maßnahmen wie bei-
spielsweise das Zerlegehaus mit der zusätzlichen abreinigbaren Filteranlage die Zerlegung des 
Reaktors auch radiologisch sicher beherrscht wurde. 
Dosis [man mSv] Personen 
60-.------------------------------------------------------------~ 
I Gesamtdosis: 420,825 man mSv *I 
*) 0,222 man mSv bis 6/88 
50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 
30 
20 
10 
(Phase 1) (2/1) 
Einrichtg. Abbau 
Baustelle inaktiv 
1989 
(2/2) 
Abbau 
kontaminiert 
1990 
~~· ~~· (2/3) 
Vorbereitung 
FB-Demontage 
1991 1992 
(2/3) 
Fernbediente Demontage 
. ' 
'Personen 
l 
; 1993 1994 
.,.,. .,.,. .,., 
(2/4) (2/5) 
Abbau aktiv. Deko und Freim. 
Beton 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
Abbildung 51: Verlauf der Personendosis über die gesamte KKN-Demontage (Personen, die 
keine Dosis applizierten und weder direkt noch indirekt an der Demontage 
beteiligt waren bleiben hier unberücksichtigt). Auffallig sind die Spitzendo-
siswerte im November 1991 und Januar 1992 (manuelle Interventionen) so-
wie Ende 1992 und im März 1993 (Rückbau der Fembedienungsein-
richtungen). Wesentlich ist jedoch die geringe radiologische Belastung des an 
der Demontage direkt beteiligten Personals: Im Durchschnitt unter einem 
mSv pro Mann und Jahr. 
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6. SICHERHEIT 
Der Fachbereich Sicherheit gliederte sich in die Bereiche Anlagensicherung, Arbeitssicherheit 
und Brandschutz und war personell durch den Fachbereichsleiter, dessen Stellvertreter sowie 
einer Arbeitssicherheitsfachkraft pro Schicht vertreten. 
Wesentliche Vorfälle wurden über die gesamte Zeitdauer der Demontage nicht verzeichnet. 
Erwähnt werden sollen lediglich die folgenden: 
• Am 10. Mai 1990 ereignete sich ein Hebezeugunfall, bei dem ein Monteur erheblich ver-
letzt wurde. Beim Aufbau der Ringsäge im Sammlerraum für die fernbediente Demontage 
mußten die Gebäudestrukturen vorbereitet werden. Zwei Monteure waren im Sammler-
raum mit dem Trennen des Beton-Meßleitungstunnels in Segmente beschäftigt. Beim 
Transport stürzte ein Betonsegment, das nur in einer geringen Höhe von ca. 5 cm über den 
Boden angehoben war, ab, als der Zugwirbel einer Laufkatze riß. Ein Katzbahnträger 
stürzte ab und streifte dabei den darunterstehenden Monteur, der erheblich an Kopf und 
Schulter verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden mußte. Die Untersu-
chung des Sachverhaltes durch den TÜV Bayern ergab als Ursache für den Bruch des 
Zugwirbels eine Wasserstoffversprödung, also ein Materialfehler in einem NormteiL 
• Am 31. Oktober 1991 kam es bei der Demontage der Moderatorbehältereinbauten zu einer 
Störung an der Energieversorgung des Drehmanipulators. Nach Beseitigung dieser Störung 
wurden die Abbauarbeiten am 16. November 1991 wieder aufgenommen und die Demon-
tage der Moderatorbehältereinbauten bis zum Ende des Jahres 1991 abgeschlossen. 
• Während des Aufbaus der fernbedienten Einrichtungen entstand am 8. Juni 1990 außerhalb 
der Arbeitszeit im Hygienetrakt im Bereich des Kontrollbereichseingangs ein Brand. Ursa-
che war eine defekte, ausgeschaltete (!) Kaffeemaschine. Der Brand, der schnell gelöscht 
wurde, verursachte nur geringen Schaden durch direkte Brandeinwirkung. Durch mitver-
brannte PVC-Kabelkanäle, entwickelte sich eine große Menge Ruß, der in Verbindung mit 
der entstehenden Salzsäure (Verbrennungsprodukt des für die Kabelkanäle verwendeten 
PVC), einen stark korrosiven Belag an allen Gegenständen in der Umgebung des Brand-
herdes bildete. Dieser Belag führte zu Störungen und Schäden an mehreren elektronischen 
Geräten, so z.B. dem Dosimetrierechner, dem Bodycounterrechner und den Personenend-
monitoren, so daß diese entweder ersetzt (Rechner, Monitore, Drucker) oder aufwendig ge-
reinigt (Endmonitore) werden mußten. Diese Arbeiten verursachten einen mehrtägigen 
Demontagestillstand, da die betroffenen Geräte für den normalen Kontrollbereichsbetrieb 
unerläßlich waren. Zur Vermeidung weiterer derartiger Vorfälle wurden administrative 
Maßnahmen getroffen. 
Daß diese Vorfälle die einzige nennenswerte Auffälligkeit während den gesamten Demonta-
gearbeiten ist, unterstreicht das hohe Sicherheitsniveau der Baustelle. Die nach Atomrecht 
geforderten Sicherheitsmaßnahmen im Bereich Arbeitssicherheit, Strahlen- und Brandschutz 
wurden konsequent durchgeführt und überwacht. 
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7. ERFAHRUNGEN UND DEREN ÜBERTRAGBARKEIT 
Mit dem KKN wurde erstmals ein Leistungsreaktor vollständig abgebaut und beseitigt. Hier-
bei handelte es sich um ein Demonstrationsvorhaben, dessen Erkenntnisse bei der künftigen 
Beseitigung ausgedienter Kernkraftwerke eine wertvolle Hilfe sein werden. 
Für die Stillegung kerntechnischer Anlagen existiert kein spezifisches Regelwerk So lag es 
nahe, die für die Errichtung und den Betrieb geltenden Richtlinien und Regeln bei der Demon-
tage des KKN stillegungsbezogen umzusetzen und sinngemäß anzuwenden. Diese Vorge-
hensweise hat sich - nicht zuletzt auch in der Zusammenarbeit mit TÜV und LfU - gut be-
währt. 
Bei der Durchführung der Arbeiten wurde mit einer neu aufgebauten personellen Betriebsor-
ganisation und dem neugeschaffenen Demontagehandbuch den besonderen Anforderungen 
eines kerntechnischen Stillegungsprojektes Rechnung getragen. Beides führte zu einem effizi-
enten Demontageablauf. 
Nachfolgend sind die wesentlichen Erfahrungen aufgeführt. 
7.1 Erfahrungen im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren 
Erstmals wurde eine Genehmigung für ein solches Pilotprojekt beantragt. Bis zur Erteilung 
der beantragten Gesamtgenehmigung zur Endbeseitigung verging die relativ lange Zeitspanne 
von sechs Jahren. 
Die Gesamtgenehmigung bis hin zur "Grünen Wiese" ermöglichte die frühzeitige und effizi-
ente Planung der Stillegungsarbeiten mit einer zeitnahen Aufsicht durch die Behörde, welche 
wiederum einen wesentlichen Beitrag zum zügigen Projektfortschritt lieferte. Weiter konnten 
dadurch Abbaustrategie und-konzepteingehalten werden, ebenso die Erfüllung der über den 
gesamten Demontagezeitraum unverändert gebliebenen behördlichen Auflagen. Die Doppel-
begutachtung durch TÜV und LfU stellte sich aufgrund beanstandungsloser KKN-
Freigabeverfahren als verzichtbar heraus. 
Die Arbeitsgemeinschaft NOELL/NIS führte das Gesamtprojekt als Generalunternehmer ver-
antwortlich durch. Gemeinsame Inhaber der atomrechtlichen Abbaugenehmigung waren das 
Forschungszentrum Karlsruhe, NOELL und NIS. Dies war eine wesentliche Voraussetzung, 
um das Projekt-trotz der Pilotfunktion des Genehmigungsverfahrens und neu zu entwickeln-
der technischer Vorgehensweisen und Lösungen - effizient zu gestalten. 
Die Gesamtgenehmigung bot den Vorteil der Planungssicherheit, d.h. die Demontagearbeiten 
konnten ohne Verzögerungen durch nichtkalkulierbare genehmigungstechnische Haltepunkte 
durchgeführt werden. Für die Erlangung einer solchen Gesamtgenehmigung war es jedoch 
notwendig, die Vorgehensweisen und Demontageverfahren transparent darzustellen. Dazu 
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wurde der gesamte Ablauf straff gegliedert. Die vorgenommene Trennung in Demontagepha-
sen hat sich bewährt. Überlappende Arbeiten der einzelnen Demontagephasen waren ohne 
Erschwernisse durchführbar. Die wesentlichen Ablaufphasen der KKN-Beseitigung (inakti-
ver, kontaminierter, aktivierter Abbau) sind vom Reaktortyp nahezu unabhängig, sieht man 
von der maßgeschneiderten fernbedienten Demontage einmal ab, und auch bei moderneren 
Reaktorgenerationen einsetzbar. 
7.2 Erfahrungen in der Logistik und dem Reststoffmanagement 
Es zeigte sich, daß detaillierte logistische Planungen der Reststoffströme zur Festigung der 
Projektlaufzeiten unumgänglich sind. Besonders die Koordinierung des Massenflusses (Char-
gen und Container) bedurfte einer intensiven Zusammenarbeit zwischen der ARGE, den Spe-
diteuren und dem Forschungszentrum, um einen schnellstmöglichen Abtrausport zu gewähr-
leisten. Innerhalb des Sicherheitsbehälters schlug sich die detaillierte Einsatzplanung, bei-
spielsweise in bezug auf den Reaktorgebäudekran und die Materialschleuse, positiv auf die 
Verkürzung der Projektlaufzeit nieder. Die Optimierungsmaßnahmen vor allem im infra-
strukturellen und logistischen Bereich, beispielsweise Sonderschichten für Faßtransporte und 
Erhöhung der Lagerkapazität für Container während des Abbaus der aktivierten Gebäude-
. strukturen, führten zur Verkürzung der geplanten Demontagezeiten. 
Weitere wesentliche Bedeutung wurde der qualitätsgesicherten Verpackung und der Doku-
mentation der Reststoffe zugeschrieben, um aufgrundnicht weiter ausbaubaren Lagerkapazi-
täten einen schnellen Abtrausport der jeweiligen Chargen sicherzustellen. 
7.3 Erfahrungen bei der fernbedienten Demontage 
Im Rahmen der Werkserprobung der Manipulatoren und Einrichtungen wurden unver-
zichtbare Erkenntnisse für den Einsatz im KKN gewonnen. Nicht vorhersehbare technische 
Schwierigkeiten bei einzelnen Arbeitsschritten wurden durch flexible Vergehensweisen und 
Zusatzentwicklungen der Manipulatortechnik kompensiert. Von großem Vorteil war, daß 
NOELL entsprechende Nachlieferungen und Allpassungen kurzfristig aus eigener Produktion 
bereitstellen konnte. 
Weiter konnte bestätigt werden, daß auch eine solche komplizierte Reaktorkonstruktion mit 
den aktuell verfügbaren technischen Mitteln im wesentlichen problemlos und mit geringer 
Dosisbelastung für das Demontagepersonal abgebaut werden kann. Bei den zum fernbe-
dienten Abbau eingesetzten Geräten handelte es sich im wesentlichen um Konstruktionen des 
konventionellen Maschinenbaues, in die Erfahrungen aus Reparatur- und Nachrüstmaß-
nahmen bei Kernkraftwerken eingeflossen sind. 
Die eingesetzten Trennverfahren, wie Trennschleifen und Plasmabrennen, haben sich über den 
gesamten Verlauf der fernbedienten Demontage sehr gut bewährt. Während bisher die Staub-
bildung als problematisch angesehen worden war, konnte hier durch das Zusatz-Containment 
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und die abreinigbare Schwebstoffilterbank: eine geeignete Lösung aufgezeigt werden. Mit ei-
ner Filterbestückung von 30 Elementen wurden annähernd 1,4 Mg Staub mit sehr hohem De-
kontaminationsfaktor abgeschieden. 
Generell ist hervorzuheben, daß sich die trockene Zerlegung des Reaktors sehr gut bewährt 
hat. Hier zeichnet sich die Möglichkeit ab, auch wesentlich höher aktivierte Komponenten 
trocken und damit einfacher und billiger zu zerlegen. 
Mit der erfolgreichen, problemlosen fernbedienten Demontage des KKN dürfen die diversen 
am Markt verfügbaren Trenntechniken als ausreichend erprobt und dokumentiert gelten. Le-
diglich die Adaption dieser Techniken auf die individuellen Erfordernisse ist im Einzelfall zu 
lösen. 
7.4 Erfahrungen in der Soft-Sprengtechnik 
Die frühzeitige Durchführung umfangreicher Probenahmeprogramme zur Feststellung der 
Aktivierungstiefe in den Betonstrukturen unter dem in der Abbaugenehmigung festge-
schriebenen Grenzwert erwies sich als sinnvoll. 
Die angewandte Soft-Sprengtechnik zeigte sich als effizient, wirtschaftlich, technisch und 
radiologisch sicher und vielseitig einsetzbar. In Verbindung mit einem elektrisch betriebenen 
Hydraulikbagger mit Felsmeißel wurde dadurch im KKN die optimale Technologie zum Ab-
bau des Biologischen Schildes eingesetzt. Der engagierte Einsatz einer Fachfirma für den 
Betonabbau beschleunigte den Betonabbau wesentlich, obwohl das ausführende Personal kei-
nerlei Erfahrung im Umgang mit kerntechnischen Belangen hatte. Entscheidend war die 
Kompetenz führender Fachkräfte mit umfangreichen Kenntnissen im Bereich der kerntechni-
schen Demontage. 
Aufgrund der geringen spezifischen Aktivität des aktivierten Betons von wenigen Bequerel 
pro Gramm erforderte die Arbeitsplatzüberwachung keine besonderen Maßnahmen. Die ge-
troffenen Maßnahmen des Atem- und Kontaminationsschutzes entsprachen dem üblichen 
Rahmen für Arbeiten innerhalb von Kontrollbereichen. 
Trotz der erschwerenden Bedingungen eines Kontrollbereiches konnten durch Optimierungen 
im technischen und infrastrukturellen Bereich allein in dieser Demontagephase sieben Monate 
Projektlaufzeit eingespart werden. 
Allgemein bleibt festzustellen, daß sich der kombinierte Einsatz von Soft-Sprengtechnik und 
Hydraulikbagger als positive Erfahrung auf den Abbau anderer Kernkraftwerke übertragen 
läßt. 
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7.5 Erfahrungen im Strahlenschutz 
Durch technische und organisatorische Maßnahmen wurde die radiologische Belastung des 
KKN-Personals und der Umwelt trotz der niedrigen Genehmigungsgrenzwerte außeror-
dentlich gering gehalten (Tab. 8). Im Durchschnitt lagen die Emissionen im Bereich von Pro-
millen bis allenfalls wenigen Prozenten der genehmigten Monatsgrenzwerte. 
Wie bereits erwähnt konnte beispielsweise durch die alternative Zerlegung des aktivierten 
Thermischen Schildes mit einer nahezu handelsüblichen Blockbandsäge der geschätzte Anfall 
von ca. 2 Mg Schleifstaub verhindert und damit eine zusätzliche Strahlenbelastung des Perso-
nals bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten von abgeschätzten 100 mSv Gruppenäquiva-
lentdosis vermieden werden [24]. 
Personen vor Ort 60- 130 Personen 
- - -: 
"'· 
Gfuppenäquivaleritcto~is ·· '·.· ' ; ?'" :-;;" ·,, .' ,, . 0,42 manSv 
max.: IIl.dividualdosis ; 2,9 mSv I Monat ~"':'"' C,o,c 
Itlkorporationsn1essul1zen 
7,'-'' ' + 
·-
ca. 6.600 Messungen 
.Strah1enschutzbelebruß.gel1 ca. 2.100 Belehrungen 
Tabelle 8: Personal und Strahlenschutz. 
7.6 Erfahrungen im Verfahren zur AtG-Entlassung 
Die enge und zeitnahe Zusammenarbeit mit den Behörden war eine wesentliche Vorausset-
zung zur zügigen Durchführung des Verfahrensweges zur Entlassung des KKN aus der atom-
rechtlichen Bindung. Allerdings stellte sich die Doppelbegutachtung durch TÜV und LfU als 
verzichtbar heraus, da die Kontrolle der Aufsichtsbehörde LfU die Ergebnisse des TÜV aus-
nahmslos bestätigte. 
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8. ZUSAMMENFASSUNG 
Mit dem Vorhaben zur Stillegung und zum Rückbau des Kernlaaftwerkes Niederaichbach 
(KKN) wurde gezeigt, daß ein aktivierter Leistungsreaktor umweltverträglich stillgelegt, de-
montiert und restlos beseitigt sowie die Liegenschaft vollständig von künstlicher Radioaktivi-
tät befreit werden kann. 
Die gewonnenen technischen, genehmigungstechnischen und logistischen Erfahrungen vor 
bzw. während der Demontage des KKN stehen für andere Stillegungsprojekte zur Verfügung 
und werden von nationalen und internationalen Experten rege im Forschungszentrum ange-
fragt. 
Die bereits in [3] geäußerte Prognose, ein stillgelegtes Kernlaaftwerk mit den derzeitigen 
technischen Mitteln und den genehmigungstechnischen Instrumenten problemlos abzubauen, 
wurde mit der Entlassung des KKN aus der atomrechtlichen Bindung am 17. August 1994 
und der exakt ein Jahr späteren Pflanzung einer deutschen Eiche auf der "Grünen Wiese". 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt (Abb. 52). 
Abbildung 52: Abschlußbegehung der "Grünen Wiese" durch Vertreter der ARGE NOELL I 
NIS und des Forschungszentrums Karlsruhe. An den Standort des ehemaligen 
KKN erinnert heute lediglich noch der in der Bildmitte zu sehende Gedenk-
stein und eine direkt daneben gepflanzte deutsche Eiche. 
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Die Abbildung 53 zeigt einen Überblick der terminliehen Abläufe der Demontage und Besei-
tigung des Kernkraftwerkes Niederaichbach. 
Jahresfolge 79 1 80 1 81 1 821 831 84 1 851 861 87 1 881 89 1 90 1 91 1 921 931 941 95 
Auftragserteilung ~ 29.10.79 
Genehmigungsanträge ~ ~ 31.03.80 und 02.07.84 
Anhörung ~ 16.03.85 
Genehmigung ~ ' 06.06.86 
Sofortvollzug ~ . 30.06.87 
Baustelleneinrichtung 01.07.87 . 30.06.88 
Abbau inaktiver Anl.teile 01.07.88. 31.10.88 13 ' 
Abbau kontamin. Anl.teile 01 . 11 . 88 . 31 . 01 . 90 
Fernbedienter Abbau 01.02.90 . 15.04.93 
Abbau aktivierte Geb.strukt. 16.04.93 . 15.11.93 ~ 
Dekontamin. u. Freimessen 16.11.93. 17.08.94 
Entlassung AtG 17.08.94 ~ 
Konventioneller Abbruch 18.08.94. 31.07.95 
-
Abbildung 53: Terminplan Demontage und Beseitigung des Kernkraftwerkes Niederaich-
bach (KKN). 
Den Errichtungskosten von damals 232 Millionen DM stehen die heutigen Gesamtdementage-
kosten von ca. 268 Millionen DM gegenüber- nach über 25 Jahren (Tab. 9). 
232 Mio. DM (Preisbasis 1966) 
30 Mio. DM (Preisbasis 1980) 
199 Mio. DM (Preisbasis 1995) 
69 Mio. DM (Preisbasis 1995) 
30 Mio. DM (Stand 1995) 
Tabelle 9: Kosten für die Errichtung und die Beseitigung des KKN. 
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Anhang 1: Technische Daten und Betriebskennzahlen 
des Kernkraftwerkes Niederaichbach (KKN) 
Reaktortyp C02-gekühlter, 0 20-mode-
rierter Druckröhrenreaktor 
Thermische Nennleistung 
Elektrische Nennleistung (brutto) 
Elektrische Nennleistung (netto) 
Innendurchmesser des Moderatortanks 
Höhe des Moderatortanks 
Druckrohre : 
Material 
Gesamtlänge 
Innendurchmesser 
Wandstärke 
Betriebsdruck Primärkreis 
Kühlmittel-Durchsatz (C02 ) 
Kühlmittel-Einlaßtemperatur 
Kühlmittel-Auslaßtemperatur 
Moderatormenge (D 20) 
Primärsystem 
Dampferzeugung 
Zustand am Turbineneinlaß 
Zahl der Brennelemente 
Brennstoffmenge (U02) 
Brennstoff-Anreicherung (U-235) 
Brennstabaußendurchmesser 
Brennstabwandstärke 
Brennstabmaterial 
Brennstablänge 
Mittlere spez. Brennstoff-Wärmeleistung 
Mittlere Brennstoff-Wärmeleistung 
Mittlerer Neutronenfluß 
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320,6 MW 
106,4 MW 
100,4 MW 
6140 mm 
5240 mm 
Zircaloy 2 
5260 mm 
119,4mm 
2,75 mm 
6 X 106 Pa 
3040 t/h 
247°C 
550°C 
177,5 t 
377 t/h 
530°C ,1 ,07 X 107 Pa 
1404 
46,5 t 
bis zu 1,15% 
15 mm 
0,25 mm 
DIN Mat.-Nr. 4961 
1075 mm 
110 W/cm 
7,3 MW/tU 
2,86 x 1013 n/cm2sec 
